

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Planowanie przedsięwzięcia

(Pierwszy przyrost)

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 12Ksantypa2-C1-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wytwarzanie oprogramowania 1	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.put.poznan.pl">www.ksantypa2.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 2
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 13-03-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Wersja wcześniejsza:

<b>Status:</b> -	<b>Nazwa pliku:</b> -
<b>Etap:</b> -	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> -	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> -
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> -	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> -

Zakres zmian:

- cały dokument

## Spis treści

<b>1. Harmonogram .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Realizowane zadania .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Informacje dodatkowe.....</b>	<b>3</b>

### 1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	W1 (01-03-2007 – 21.03.2007)
Wytwarzanie oprogramowania	C1 (01-03-2007 – 21.03.2007)
Testowanie oprogramowania	T1 (15-03-2007 – 11.04.2007)

Każda faza realizacji projektu obejmująca wytwarzanie przyrostu składa się z dwóch niezależnych, nakładających się wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania oprogramowania. Realizacja każdego przyrostu została zaplanowana na okres trzech tygodni. Łatwo zauważyć, podczas analizy powyższej tabeli, że ostatni tydzień wytwarzania oprogramowania nakłada się z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyższy spowodowany jest procesem udoskonalania funkcjonalności oprogramowania przed samym wydaniem i właściwym procesem testowania, który będzie miał miejsce podczas fazy tworzenia drugiego przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwolić na skrócenie czasu związanego z właściwym testowaniem.

### 2. Realizowane zadania

Przypadki użycia oznaczone są za pomocą etykiety „UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze przypadków użycia liczby, służącej jako odnośnik do dokumentu *Specyfikacja wymagań oprogramowania*, który zawiera opis wszystkich wymagań, które zostały zebrane przez Analityka i powinny zostać zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu *Specyfikacja wymagań oprogramowania* (roboczą wersję przypadków użycia można znaleźć pod adresem: <http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/>). Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu <http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl>.

#### 1. Szacowana pracochłonność

Nazwa zadania	Pracochłonność [godz.]	Rezerwa [godz.]
Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2		
Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych Sokratesów	60	6
Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9)	60	5
Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8)	60	6
<b>Suma</b>	<b>180</b>	<b>17</b>

**2. Priorytety zadań**

Priorytet	Zadanie
1	Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2 Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych Sokratesów
2	Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9)
2	Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8)

**3. Szczegółowy harmonogram realizacji przyrostu**

Kamienie milowe	Nazwa Zadania/Zdarzenia
08-03-2007	Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, prototyp PP_UC3, prototyp PP_UC4) Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, prototyp AA_UC2, AA_UC3, AA_UC5, AA_UC7, AA_UC8)
15-03-2007	Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy danych (PP_UC3, PP_UC4, prototyp PP_UC5) Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC2, AA_UC4, AA_UC6) Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2
21-03-2007	Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy danych (PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych Sokratesów Testowanie akceptacyjne pierwszego wydania

**3. Informacje dodatkowe**

Brak.

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*