

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Plan wdrożenia systemu

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 20Ksantypa2-Transition-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wdrożenie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 28-05-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: -	Nazwa pliku: -
Etap: -	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: -	Czas pracy autora [godz.]: -
Ostatnia modyfikacja: -	Czas pracy innych osób [godz.]: -

Zakres zmian:

- brak

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Realizowane zadania	2
3. Informacje dodatkowe	2

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	WD (01-06-2007 – 20-06-2007)

2. Realizowane zadania

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu <http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl>.

1. Szacowana pracochłonność

Nazwa zadania	Pracochłonność [godz.]	Rezerwa [godz.]
Wdrożenie systemu	30	3
Suma	30	3

2. Priorytety zadań

Priorytet	Zadanie
1	Wdrożenie systemu

3. Szczegółowy harmonogram realizacji

Kamienie milowe	Nazwa Zadania/Zdarzenia
20-06-2007	Wdrożenie systemu

3. Informacje dodatkowe

Brak.

***** KONIEC DOKUMENTU *****