

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Plan wdrożenia systemu

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 34Ksantypa2-Transition-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wdrożenie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,1
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 01-05-2008	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

**Wersja wcześniejsza:**

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 20Ksantypa2-Transition-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wdrożenie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,5
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 28-05-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Zakres zmian:

- cały dokument

## Spis treści

1. Harmonogram .....	2
2. Realizowane zadania .....	2
3. Informacje dodatkowe.....	2

### 1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	WD (19-05-2008 – 30-05-2008)

### 2. Realizowane zadania

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu <http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl>.

#### 1. Szacowana pracochłonność

Nazwa zadania	Pracochłonność [godz.]	Rezerwa [godz.]
Wdrożenie systemu	30	3
<b>Suma</b>	<b>30</b>	<b>3</b>

#### 2. Priorytety zadań

Priorytet	Zadanie
1	Wdrożenie systemu

#### 3. Szczegółowy harmonogram realizacji

Kamienie milowe	Nazwa Zadania/Zdarzenia
30-05-2008	Wdrożenie systemu

### 3. Informacje dodatkowe

Brak.

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*