

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Raport z testowania akceptacyjnego finalnej wersji systemu

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 36Ksantypa2-MAT-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Testowanie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,1
Ostatnia modyfikacja: 01-06-2008	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 19Ksantypa2-MAT-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Testowanie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 01-06-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Zakres zmian:

- cały dokument

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Postęp zadań	2
3. Informacje dodatkowe.....	2

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	TA (01-05-2008 – 30-05-2008)

2. Postęp zadań

1. Czynności zaplanowane do wykonania

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej	TAK
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej	TAK

2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	–

3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Brak
Powód	Brak
Podjęte akcje zapobiegawcze	Brak

3. Informacje dodatkowe

Testowanie aplikacji internetowej i aplikacji administracyjnej będzie wykonywane w sposób równoległy – obie aplikacje będą testowane w tym samym czasie (do testowania każdej z aplikacji zostaną wyznaczone odpowiednie osoby).

***** KONIEC DOKUMENTU *****