

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Rejestr ryzyka

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 4Ksantypa2-Risk-Log-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Rozpoczęcie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 2
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 05-03-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0
<b>Wersja wcześniejsza:</b>	
<b>Status:</b> -	<b>Nazwa pliku:</b> -
<b>Etap:</b> -	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> -	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> -
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> -	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> -
<b>Zakres zmian:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• cały dokument</li></ul>	

## Spis treści

1. Ryz1: Problemy programistów .....	2
2. Ryz2: Nieobecność Kierownika przedsięwzięcia lub Analityka .....	2
3. Ryz3: Problemy z testami .....	3
4. Ryz4: Problemy z integracją .....	3
5. Ryz5: Wiedza .....	3
6. Ryz6: Wyposażenie sali .....	3
7. Ryz7: Szkolenia .....	3
8. Ryz8: Problemy z realizacją projektu .....	4
9. Ryz9: Problemy z przedstawicielami klienta .....	4
10. Ryz10: Problemy z programistami .....	4
11. Ryz11: Dostęp do sali .....	4
12. Ryz12: Problemy z komputerami .....	5
13. Ryz13: Problemy organizacyjne związane z uzyskaniem odpowiednich informacji i danych .....	5
14. Ryz14: Sprecyzowanie specyfikacji wymagań .....	5
15. Ryz15: Utrudniony kontakt z członkami zespołu .....	5
16. Ryz16: Spóźniona realizacja .....	5
17. Ryz17: Defekty .....	6
18. Ryz18: Wysokie koszty .....	6
19. Ryz19: Problemy z wdrożeniem .....	6
20. Ryz20: Brak propozycji właściwych osób na stanowiska administratora bazy danych i serwisu WWW .....	6
21. Ryz21: Przeciążenie serwera podczas procesu rekrutacji .....	6
22. Ryz22: Brak wsparcia i zaangażowania Klienta w kontaktach z jednostkami wchodzącymi w skład Politechniki Poznańskiej .....	7

### 1. Ryz1: Problemy programistów

**Opis:** Projektanci-programiści są nieobecni w sali 426A albo pracują krócej niż 6 godzin.

**Autor:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Data identyfikacji:** 13-02-2007  
**Data ostatniej modyfikacji:** 13-02-2007  
**Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):** P

**Właściciel:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):** N  
**Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):** Z

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** P

### 2. Ryz2: Nieobecność Kierownika przedsięwzięcia lub Analityka

**Opis:** Kierownik przedsięwzięcia lub Analityk są nieobecni w sali 426A albo pracują krócej niż 6 godzin.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/ <b>W</b> ysokie/ <b>Ś</b> rednie/ <b>N</b> iskie): N
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/ <b>Z</b> awarty w planie/ <b>P</b> ominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/ <b>P</b> rojektu/ <b>W</b> ydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/**P**oważne/**Ś**rednie/**N**ieznaczące): Ś

### 3. Ryz3: Problemy z testami

**Opis:** Nie powstały żadne testy akceptacyjne w przeciągu całego tygodnia przeznaczonego na proces testowania funkcjonalności wykonanej w danym przyroście.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/ <b>W</b> ysokie/ <b>Ś</b> rednie/ <b>N</b> iskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/ <b>Z</b> awarty w planie/ <b>P</b> ominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/ <b>P</b> rojektu/ <b>W</b> ydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/**P**oważne/**Ś**rednie/**N**ieznaczące): P

### 4. Ryz4: Problemy z integracją

**Opis:** Nie nastąpiła żadna integracja w przeciągu całego tygodnia.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/ <b>W</b> ysokie/ <b>Ś</b> rednie/ <b>N</b> iskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/ <b>Z</b> awarty w planie/ <b>P</b> ominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/ <b>P</b> rojektu/ <b>W</b> ydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/**P**oważne/**Ś**rednie/**N**ieznaczące): Ś

### 5. Ryz5: Wiedza

**Opis:** Projektanci-programiści mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy technologicznej, aby sprawnie realizować postawione im zadania.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/ <b>W</b> ysokie/ <b>Ś</b> rednie/ <b>N</b> iskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/ <b>Z</b> awarty w planie/ <b>P</b> ominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/ <b>P</b> rojektu/ <b>W</b> ydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/**P**oważne/**Ś**rednie/**N**ieznaczące): Ś

### 6. Ryz6: Wyposażenie sali

**Opis:** Brak jakiegokolwiek wyposażenia, który konieczny jest podczas realizacji projektu (stoły, krzesła, itp.).

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/ <b>W</b> ysokie/ <b>Ś</b> rednie/ <b>N</b> iskie): N
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/ <b>Z</b> awarty w planie/ <b>P</b> ominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/ <b>P</b> rojektu/ <b>W</b> ydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/**P**oważne/**Ś**rednie/**N**ieznaczące): N

### 7. Ryz7: Szkolenia

**Opis:** Problemy z harmonogramowaniem szkoleń dla pracowników dziekanatów (ustalenie wspólnych terminów szkoleń dla wyznaczonych przez dziekanów osób z dziekanatów z 8 Wydziałów Politechniki Poznańskiej, za wyjątkiem Wydziału Architektury; rezerwacja sali wykładowej; przygotowanie materiałów szkoleniowych i ćwiczeniowych oraz skojarzonego z nimi środowiska; przydzielenie programistów do terminów szkoleń jako osób prowadzących szkolenia).

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 15-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 15-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): Ś

## 8. Ryz8: Problemy z realizacją projektu

**Opis:** Projektanci-programiści są nieobecni w pracy lub nie pracują efektywnie przez dłuższy okres czasu, czego skutki powodują poważne opóźnienia, które mogą być trudne do nadrobienia w późniejszym okresie czasu.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 9. Ryz9: Problemy z przedstawicielami klienta

**Opis:** Brak komunikacji pomiędzy zespołem a Reprezentantami klienta może prowadzić do niewłaściwego rozwoju projektu; po długiej przerwie w kontaktach Przedstawiciel klienta może stwierdzić, że wymagania nie zostały zdefiniowane wystarczająco precyzyjnie, co prowadzi do stworzenia niesatysfakcjonującego produktu i braku kontroli nad przedsięwzięciem.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 10. Ryz10: Problemy z programistami

**Opis:** Podczas realizacji projektu niektórzy członkowie zespołu programistycznego mogą być nieosiągalni przez dłuższy czas z powodu poważnych problemów zdrowotnych; w takim przypadku istnieje konieczność przypisania zadań programistom po raz kolejny, jeśli nie istnieje inne rozwiązanie problemu, lub poszukania innego programisty/programistów.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): P	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 11. Ryz11: Dostęp do sali

**Opis:** Utrudniony lub wręcz niemożliwy będzie dostęp do sali 426A.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 12. Ryz12: Problemy z komputerami

**Opis:** Brak stanowisk roboczych (odpowiednich komputerów) dla projektantów-programistów, co uniemożliwia realizację projektu.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): D

## 13. Ryz13: Problemy organizacyjne związane z uzyskaniem odpowiednich informacji i danych

**Opis:** Uwzględnienie opóźnienia projektu skojarzonego z czasem przeznaczonym na uzyskanie danych lub informacji istotnych z punktu widzenia projektu w sposób formalny zgodny z procedurami prawnymi wykorzystywanymi na Politechnice Poznańskiej (np.: upoważnienie dotyczące dostępu do danych osobowych).

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 03-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): B
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 03-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): N
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 14. Ryz14: Sprecyzowanie specyfikacji wymagań

**Opis:** Trudność zbierania wymagań z wielu punktów widzenia, która prowadzi do wielokrotnych iteracyjnych procesów ujednolicenia podejmowanych ustaleń.

<b>Autor:</b> Mirosław Ochodek	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 15-01-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): W
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 15-01-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 15. Ryz15: Utrudniony kontakt z członkami zespołu

**Opis:** Spowodowany zestawem obowiązków służbowych (spotkania, wyjazdy), które są wykonywane niezależnie od udziału w projekcie Ksantypa2.

<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 13-02-2007	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje** (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące): P

## 16. Ryz16: Spóźniona realizacja

**Opis:** Może się zdarzyć, że system zostanie oddany zbyt późno; konsekwencje byłyby bardzo poważne dla całej Uczelni.

<b>Autor:</b> Jerzy Nawrocki	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b> (Bardzo wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie): Ś
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>Status</b> (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty): Z
<b>Typ</b> (Biznesowy/Projektu/Wydania): B	

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** P

## 17. Ryz17: Defekty

**Opis:** Pomimo testowania mogą pozostać w systemie błędy, które mogą się ujawnić w najmniej sprzyjających okolicznościach, co może doprowadzić do problemów podczas przeprowadzania rekrutacji.

<b>Autor:</b> Jerzy Nawrocki	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo</b>
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):</b> Ś
<b>Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):</b> B	<b>Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):</b> Z

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** D

## 18. Ryz18: Wysokie koszty

**Opis:** Jeśli system miałby być zrealizowany szybko i dobrze, to będzie to związane z dość wysokimi kosztami jego realizacji.

<b>Autor:</b> Jerzy Nawrocki	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo</b>
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 05-12-2006	<b>wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):</b> N
<b>Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):</b> B	<b>Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):</b> Z

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** N

## 19. Ryz19: Problemy z wdrożeniem

**Opis:** Pojawienie się nieprzewidzianych problemów podczas wdrożenia systemu (brak odpowiednich komputerów, które pozwolą na zapewnienie bezpiecznej architektury sieciowej dla systemu).

<b>Autor:</b> Tomasz Kokowski	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo</b>
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):</b> Ś
<b>Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):</b> B	<b>Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):</b> N

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** P

## 20. Ryz20: Brak propozycji właściwych osób na stanowiska administratora bazy danych i serwisu WWW

**Opis:** Brak nadzoru nad systemem w okresie od wdrożenia do końca rekrutacji może stać się przyczyną trudnych do rozwiązania problemów.

<b>Autor:</b> Tomasz Kokowski, Wiktor Targoński	<b>Właściciel:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik
<b>Data identyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo</b>
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b> 10-02-2007	<b>wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):</b> Ś
<b>Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):</b> B	<b>Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):</b> N

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** Ś

## 21. Ryz21: Przeciążenie serwera podczas procesu rekrutacji

**Opis:** Powodowane połączeniem z jednej strony niewystarczającej platformy sprzętowo-programowej, na której zostanie uruchomiony system, a z drugiej strony natłokiem kandydatów próbujących się zapisać w tym samym momencie na wymarzone kierunki studiów z wykorzystaniem systemu.

**Autor:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Data identyfikacji:** 13-02-2007  
**Data ostatniej modyfikacji:** 13-02-2007  
**Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):** B

**Właściciel:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo  
wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):** Ś  
**Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):** N

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** P

## **22. Ryz22: Brak wsparcia i zaangażowania Klienta w kontaktach z jednostkami wchodzącymi w skład Politechniki Poznańskiej**

**Opis:** Pomoc w zorganizowaniu mechanizmu otrzymywania plików operacji bankowych z kwestury, wprowadzenie ograniczeń dotyczących sposobu definiowania rekrutacji, aby był on stały i spójny dla wszystkich Wydziałów PP korzystających z systemu Ksantypa2.

**Autor:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Data identyfikacji:** 13-02-2007  
**Data ostatniej modyfikacji:** 13-02-2007  
**Typ (Biznesowy/Projektu/Wydania):** B

**Właściciel:** Maciej Antczak, Grzegorz Palik  
**Prawdopodobieństwo wystąpienia (Bardzo  
wysokie/Wysokie/Średnie/Niskie):** Ś  
**Status (Nowy/Zawarty w planie/Pominięty):** N

**Konsekwencje (Dramatyczne/Poważne/Średnie/Nieznaczące):** P

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*