

# Ksantypa2 – System rekrutacji na PP

Spotkanie projektowe zespołu *Ksantypa2* z Panią Dziekan Wydziału Architektury, Wtorek, 04.03.2008

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik

Adres strony: [www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl](http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl)

## 1. Spis treści



1. Spis treści .....	1
2. Uczestnicy .....	1
3. Przebieg spotkania projektowego zespołu Ksantypa2 .....	2
3.1 Szczegółowe informacje pozyskane podczas spotkania .....	3
3.2 Planowane czynności do wykonania .....	3

## 2. Uczestnicy

Rola	Imię i nazwisko	04.03.2008	Kontakt
Przewodniczący KS	prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski Prorektor ds. Kształcenia PP	-	<a href="mailto:Prorektor.Edukacja@put.poznan.pl">Prorektor.Edukacja@put.poznan.pl</a>
Z-ca przewodniczącego	dr hab. inż. Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki i Zarządzania PP	-	<a href="mailto:Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl">Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl</a>
Reprezentant użytkowników	mgr inż. Wiktor Targoński Dział Kształcenia i Spraw Studenckich PP	X	<a href="mailto:Wiktor.Targonski@put.poznan.pl">Wiktor.Targonski@put.poznan.pl</a> 0-61 665 27 25
Reprezentant użytkowników	Piotr Miklosik Dziekanat Wydziału Informatyki i Zarządzania PP	X	<a href="mailto:Piotr.Miklosik@put.poznan.pl">Piotr.Miklosik@put.poznan.pl</a> 0-61 665 34 34
Reprezentant dostawcy	dr hab. inż. Zbyszko Królikowski Instytut Informatyki PP	-	<a href="mailto:Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl">Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl</a> 0-61 665 29 07
Kierownik przedsięwzięcia	mgr inż. Maciej Antczak Instytut Informatyki PP	X	<a href="mailto:Maciej.Antczak@cs.put.poznan.pl">Maciej.Antczak@cs.put.poznan.pl</a>
Drugi kierownik przedsięwzięcia	mgr inż. Grzegorz Palik Instytut Informatyki PP	X	<a href="mailto:Grzegorz.Palik@cs.put.poznan.pl">Grzegorz.Palik@cs.put.poznan.pl</a>
Analitik	mgr inż. Mirosław Ochodek doktorant w Instytucie Informatyki PP	X	<a href="mailto:Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl">Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl</a>

Konsultant	dr inż. Bartosz Bębel Instytut Informatyki PP	-	<a href="mailto:Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl">Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl</a> 0-61 665 28 26
Konsultant	Jarosław Cellary student III roku, Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania PP	-	<a href="mailto:JCellary@gmail.com">JCellary@gmail.com</a>
Programista, tester, wdrożeniowiec	Michał Durski student III roku, Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania PP	-	<a href="mailto:Michal.Durski@gmail.com">Michal.Durski@gmail.com</a>
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jakub Tomczak student III roku, Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania PP	X	<a href="mailto:Tomczak.Jakub@gmail.com">Tomczak.Jakub@gmail.com</a>
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jacek Ziętek student III roku, Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania PP	-	<a href="mailto:J.Zietek@gmail.com">J.Zietek@gmail.com</a>
Konsultant	mgr inż. Witold Andrzejewski Instytut Informatyki PP Twórca systemu Ksantypa	-	<a href="mailto:Witold.Andrzejewski@cs.put.poznan.pl">Witold.Andrzejewski@cs.put.poznan.pl</a>
Konsultant	mgr inż. Katarzyna Małkowska Dziekanat Wydziału Informatyki i Zarządzania PP; system Sokrates	X	<a href="mailto:Katarzyna.Malkowska@put.poznan.pl">Katarzyna.Malkowska@put.poznan.pl</a> 0-61 665 34 30
Konsultant	mgr inż. Zygmunt Młynarz Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PP ekspert aspektów prawnych dotyczących rekrutacji	X	<a href="mailto:Zygmunt.Mlynarz@put.poznan.pl">Zygmunt.Mlynarz@put.poznan.pl</a>
Kierownik CZSK	mgr inż. Tomasz Kokowski Kierownik Centrum Zarządzania Siecią Komputerową	-	<a href="mailto:Tomasz.Kokowski@put.poznan.pl">Tomasz.Kokowski@put.poznan.pl</a>
Konsultant	Paweł Boiński doktorant w Instytucie Informatyki PP	-	<a href="mailto:Pawel.Boinski@cs.put.poznan.pl">Pawel.Boinski@cs.put.poznan.pl</a>
Wydział Architektury	Hanna Michalak	X	-
Wydział Architektury	Małgorzata Rotmann	X	-
Wydział Architektury	Zdzisława Świderka-Łyszyk	X	-

### 3. Przebieg spotkania projektowego zespołu Ksantypa2

Zadanie	Ukończenie	Osoba odpowiedzialna (ukończenie)	Status
<b>01.</b> Ustalenie ostatecznych terminów rekrutacji w roku 2008.	Ukończone	Mirosław Ochodek, Katarzyna Małkowska, Wiktor Targoński, Piotr Mikłosik, Tomasz Kokowski, Maciej Antczak, Grzegorz Palik	
<b>02.</b> Ustalenie ostatecznych szczegółów dodania Wydziału Architektury do systemu Ksantypa2.	Ukończone	Mirosław Ochodek, Katarzyna Małkowska, Wiktor Targoński, Piotr Mikłosik, Maciej Antczak, Grzegorz Palik	


### 3.1 Szczegółowe informacje pozyskane podczas spotkania

---

1. Należy przygotować raport dla Wydziału Architektury zawierający listę kandydatów na egzamin z rysunku (dostępny poprzez aplikację administracyjną). Raport powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, PESEL oraz czy kandydat dokonał wpłaty (na zielono – TAK/NIE).
2. W systemie *Ksantypa2* należy umieścić informację, że kandydaci muszą przyjść na egzamin z rysunku z dowodem wpłaty – osoby, których wpłat nie odnotowano w systemie muszą okazać w trakcie egzaminu dowód wpłaty (zostanie on opieczętowany i zwrócony kandydatowi po egzaminie).
3. Różnica pomiędzy wysokością wpłaconych przez kandydata pieniędzy w banku a wysokością opłaty przedstawioną na dowodzie wpłaty podczas egzaminu z rysunku na Wydziale Architektury powinna zostać dodana do konta kandydata.
4. Umowa dla administratora systemu *Ksantyp2* powinna zostać podpisana do dnia 02.10.2008.
5. Należy przygotować plan awaryjny dla sytuacji, w której zostanie przesunięta data wydania kandydatom świadectw maturalnych – planowana data to 30.06.2008.
6. Zostały ustalone ostateczne terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, łącznie z terminami dla architektury, w roku 2008 – załącznik/dokument „*Daty\_i\_informacje4.doc*”.

### 3.2 Planowane czynności do wykonania

---

Zadanie	Ukończenie	Osoba odpowiedzialna (ukończenie)	Status
<b>01.</b> Przygotowanie szczegółowej specyfikacji wymagań dotyczącej realizowanej funkcjonalności systemu <i>Ksantypa2</i> .	W trakcie realizacji	Mirosław Ochodek, Katarzyna Małkowska, Wiktor Targoński, Piotr Miklosik	
<b>02.</b> Oszacowanie pracochłonności realizowanego systemu oraz przygotowanie budżetu projektu <i>Ksantypa2</i> na rok 2008.	W trakcie realizacji	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	
<b>03.</b> Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac wraz z priorytetami poszczególnych zadań do wykonania.	W trakcie realizacji	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	