

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Rejestr spraw

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 10Ksantypa2-Issue-Log-M.Antczak,G.Palik-2.0.doc
Etap: Konstrukcja 1	Adres strony WWW: www.ksantypa2.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 20-03-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 10Ksantypa2-Issue-Log-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Rozpoczęcie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 2
Ostatnia modyfikacja: 12-03-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Zakres zmian:

- Spr9, Spr11, Spr12, Spr13, Spr14, Spr15, Spr16

Spis treści

1. Spr1: Ustalenie terminu spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego.....	2
2. Spr2: Ocena nakładu pracy wdrożenia systemu REKRUTACJA w realiach Politechniki Poznańskiej.....	3
3. Spr3: Brak komputerów przewidzianych dla zespołu programistycznego	3
4. Spr4: Problemy z połączeniem z Internetem w sali 426A.....	3
5. Spr5: Brak funduszy związanych z infrastrukturą sali 426A.....	4
6. Spr6: Nieuporządkowana sala 426A	4
7. Spr7: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego środowiska pracy programistów	4
8. Spr8: Brak dostępu do serwera rozwojowego	5
9. Spr9: Brak upoważnień dostępu do sali 426A dla programistów.....	5
10. Spr10: Brak dostępu do danych chronionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych	5
11. Spr11: Brak mechanizmu codziennego przekazywania pliku operacji bankowych podczas trwania rekrutacji	6
12. Spr12: Brak mechanizmu podkont.....	6
13. Spr13: Ustalanie terminu szkolenia dotyczącego aspektów bezpieczeństwa7	
14. Spr14: Termin zakończenia ustalania definicji naborów w instancjach wydziałowych systemu Sokrates	7
15. Spr15: Przedstawicielstwa dziekanatów Wydziałów współpracujących z zespołem Ksantypa2 nie zostaną wyznaczone przed końcem maja 2007 roku ..	7
16. Spr16: Centrum informacyjne dla kandydatów nie zostanie powołane przed rozpoczęciem rekrutacji.....	8

1. Spr1: Ustalenie terminu spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego

Opis: Trudno zdefiniować pasujący termin wszystkim członkom zespołu i przedstawicielom Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczony na spotkanie, gdyż wszystkie zaangażowane osoby mogą mieć inne zobowiązania zawodowe.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik		Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P			
Data identyfikacji: 15-12-2006		Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/			
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2007		Zaakceptowany/Zakończony): K			
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 3					
Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	15-12-2006	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	15-12-2006	5 min.	5 min.
W analizie	16-12-2006	Cały zespół	16-12-2006	8 godz.	10 godz.
Zakończony	04-01-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	04-01-2007	10 min.	20 min.

2. Spr2: Ocena nakładu pracy wdrożenia systemu REKRUTACJA w realiach Politechniki Poznańskiej

Opis: Do głównych problemów, które pojawiły się podczas przeprowadzanych dyskusji, dotyczących wdrożenia systemu REKRUTACJA na Politechnice Poznańskiej należało:

- dostosowanie systemu REKRUTACJA do systemu dziekanatowego Sokrates zbudowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej,
- modyfikacja procesu rekrutacji przeprowadzanej na Politechnice Poznańskiej pod względem organizacyjnym w taki sposób, aby móc w pełni wykorzystać możliwości systemu REKRUTACJA; występują pewne różnice pomiędzy procesami na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Łódzkim, które na pierwszy rzut oka wydawały się błahе; natomiast przy bliższej analizie okazuje się, że mogłyby one wiązać się z dużym nakładem pracy organizacyjnej.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 08-01-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2007	Zaakceptowany/Zakończony): K
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 2	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	08-01-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	08-01-2007	5 min.	5 min.
W analizie	09-01-2007	Cały zespół	29-01-2007	20 godz.	30 godz.
Zakończony	30-01-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	30-01-2007	20 min.	20 min.

3. Spr3: Brak komputerów przewidzianych dla zespołu programistycznego

Opis: Brak stanowisk roboczych (odpowiednich komputerów) dla projektantów-programistów, co uniemożliwia realizację projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 09-02-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2007	Zaakceptowany/Zakończony): K
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	09-02-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	09-02-2007	10 min.	10 min.
Zanalizowany	09-02-2007	Jerzy Nawrocki	09-02-2007	1 godz.	1,5 godz.
Zaakceptowany	10-02-2007	Zespół programistów	10-02-2007	1 godz.	1 godz.
Zakończony	12-02-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	12-02-2007	20 min.	15 min.

4. Spr4: Problemy z połączeniem z Internetem w sali 426A

Opis: Brak lub problemy z dostępem do sieci uczelnianej i pracowniczej Politechniki Poznańskiej (put-student-wifi oraz put-wifi).

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 02-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2007	Zaakceptowany/Zakończony): W
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	05-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	05-03-2007	10 min.	5 min.
W analizie	05-03-2007	Tomasz Kokowski	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

5. Spr5: Brak funduszy związanych z infrastrukturą sali 426A

Opis: Brak czajnika bezprzewodowego oraz funduszy na kawę, herbatę, słodczyce dla programistów podczas trwania projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 02-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Z
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 4	zaakceptowany/Zakończony): Z

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	13-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	13-03-2007	10 min.	5 min.
W analizie	13-03-2007	Zygmunt Młynarz	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

6. Spr6: Nieuporządkowana sala 426A

Opis: W sali 426A nadal zalegają niepotrzebne i niewykorzystywane w przedsięwzięciu elementy infrastruktury sali (takie jak krzesła, itp.), które miały zostać usunięte z pomieszczenia do końca lutego 2007 roku.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 28-02-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 5	Zaakceptowany/Zakończony): W

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	28-02-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	28-02-2007	5 min.	5 min.
W analizie	28-02-2007	Henryk Stabolepszy	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

7. Spr7: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego środowiska pracy programistów

Opis: Spójna konfiguracja wielu narzędzi i systemów, które są wykorzystywane w procesie rozwijania systemu Ksantypa, może być bardzo czasochłonna; brak poprawnie skonfigurowanego środowiska może prowadzić do utraty danych, kodu źródłowego rozwijanej aplikacji i mieć negatywny wpływ na wygodę oraz szybkość realizacji poszczególnych zadań.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 27-02-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	Zaakceptowany/Zakończony): W

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	27-02-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	27-02-2007	15 min.	15 min.
W analizie	02-03-2007	Zespół koordynujący	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

8. Spr8: Brak dostępu do serwera rozwojowego

Opis: Brak serwera na Politechnice Poznańskiej, który mógłby być wykorzystywany podczas realizacji projektu; brak odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i oprogramowania pozwalającego na właściwą realizację projektu; brak kontaktu z administratorem serwera, który nie udostępnił członkom zespołu instrukcji pozwalającej na szybką i poprawną konfigurację dostępu do serwera rozwojowego.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 05-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zaakceptowany/Zakończony): W
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 2	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	05-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	05-03-2007	10 min.	10 min.
W analizie	09-03-2007	Tomasz Kokowski	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

9. Spr9: Brak upoważnień dostępu do sali 426A dla programistów

Opis: Programiści nie mogą bez upoważnienia pobrać klucza do sali 426A co może doprowadzić do problemów z procesem tworzenia systemu i wynikających z tego opóźnień.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 02-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zaakceptowany/Zakończony): Z
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 3	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	13-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	13-03-2007	30 min.	20 min.
W analizie	13-03-2007	Agnieszka Skiba	13-03-2007	20 min.	10 min.
Zakończony	13-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	13-03-2007	5 min.	5 min.

10. Spr10: Brak dostępu do danych chronionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Opis: Negatywny wpływ (mogą się pojawić błędy i niespójności, które zostałyby wyeliminowane w momencie dostępu do danych pełnych) na proces projektowania, tworzenia i testowania mechanizmów uspołniania danych z tabel słownikowych oraz wymiany danych pomiędzy instancjami wydziałowymi systemu Sokrates oraz systemem Ksantypa2 (import informacji dotyczących naborów z Sokratesa do Ksantypa2; eksport danych kandydatów zakwalifikowanych, którzy wprowadzili poprawnie dane, wybrali kierunki, zapłacili opłatę rekrutacyjną i przydzielili ją do wybranych kierunków).

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 19-02-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zakceptowany/Zakończony): W
Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2007	
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 2	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	19-02-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	19-02-2007	30 min.	50 min.
W analizie	28-02-2007	Tomasz Łodygowski	01-03-2007	20 min.	10 min.
Zaopiniowany	01-03-2007	Andrzej Tadych	-	30 min.	-
Zakceptowany	-	Adam Hamrol	-	-	-
Zakończony	13-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	-	-

11. Spr11: Brak mechanizmu codziennego przekazywania pliku operacji bankowych podczas trwania rekrutacji

Opis: Prośba o kontakt osoby mogącej pomóc w zdefiniowaniu mechanizmu codziennego przekazywania pliku operacji bankowych podczas trwania rekrutacji, pomiędzy wyznaczonym przez Jego Magnificencję Rektora przedstawicielem Kwestury PP, a administratorem systemu Ksantypa2.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 07-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zakceptowany/Zakończony): Z
Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007	
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	21-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	20 min.	-
W analizie	-	-	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

12. Spr12: Brak mechanizmu podkont

Opis: Prośba o kontakt osoby mogącej pomóc w zdefiniowaniu mechanizmu podkont, który powinien zostać zorganizowany i opisany przez przedstawiciela Kwestury Politechniki Poznańskiej wyznaczonego przez Jego Magnificencję Rektora.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 07-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zakceptowany/Zakończony): Z
Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007	
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	21-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	20 min.	-
W analizie	-	-	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

13. Spr13: Ustalanie terminu szkolenia dotyczącego aspektów bezpieczeństwa

Opis: Organizacja szkolenia dla zespołu programistycznego, zarządzającego i koordynującego obejmującego zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 01-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 01-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	Zaakceptowany/Zakończony): Z

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	01-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	01-03-2007	20 min.	15 min.
W analizie	02-03-2007	Andrzej Tadych	16-03-2007	1 godz.	1,5 godz.
Zakończony	19-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	30-03-2007	5 min.	5 min.

14. Spr14: Termin zakończenia ustalania definicji naborów w instancjach wydziałowych systemu Sokrates

Opis: Powinna zostać zdefiniowana ścisła data, do której informacje o otwieranych na każdym Wydziale, wykorzystującym internetowy system rekrutacji, naborach powinny być poprawnie i kompletnie zdefiniowane w systemie dziekanatowym Sokrates. Znajomość tej daty jest istotna z punktu widzenia zaplanowania daty importu do systemu Ksantypa2 wszystkich kompletnych informacji o naborach z instancji wydziałowych systemu Sokrates.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 07-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	Zaakceptowany/Zakończony): Z

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	21-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	-	-
W analizie	-	-	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

15. Spr15: Przedstawicielstwa dziekanatów Wydziałów współpracujących z zespołem Ksantypa2 nie zostaną wyznaczone przed końcem maja 2007 roku

Opis: Powinna zostać zdefiniowana ścisła data, do której powinno zostać wyznaczone przez Dziekana przedstawicielstwo każdego dziekanatu Wydziału uczestniczącego w elektronicznej rekrutacji do współpracy z zespołem Ksantypa2. Do obowiązków przedstawicielstwa będzie należało zbieranie wszelkich pytań oraz niejasności i bezpośrednie przekazywanie ich członkom zespołu Ksantypa2. Znajomość tej daty jest istotna z punktu widzenia planowania wdrożenia systemu Ksantypa2.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 07-03-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	Zaakceptowany/Zakończony): Z

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	21-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	-	-
W analizie	-	-	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

16. Spr16: Centrum informacyjne dla kandydatów nie zostanie powołane przed rozpoczęciem rekrutacji

Opis: Władze Uczelni powinny powołać *Centrum informacyjne* dla kandydatów; można powołać jedno wspólne centrum dla wszystkich wydziałów Uczelni (należy wyznaczyć pomieszczenie wraz z co najmniej trzema liniami telefonicznymi, zatrudnić/wyznaczyć osoby pracujące w centrum, które dodatkowo będą przeszkolone z zakresu systemu Ksantypa2 oraz posiadający wiedzę na temat wszystkich dostępnych naborów i kierunków otwartych na 8 Wydziałach Politechniki Poznańskiej) lub w dziekanatach każdego z wydziałów mogą zostać wyznaczone osoby, które będą odpowiadały na pytania kandydatów (każdy wydział powinien wyznaczyć po jednej osobie z dziekanatu do współpracy ze zespołem Ksantypa2, która zostanie przeszkolona z zakresu systemu Ksantypa2).

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne- pytanie/Rozważanie): P
Data identyfikacji: 21-01-2007	
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2007	Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/ Zaakceptowany/Zakończony): Z
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1	

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	21-03-2007	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	-	-	-
W analizie	-	-	-	-	-
Zaopiniowany	-	-	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

***** KONIEC DOKUMENTU *****