

## **Xantypa2: Plan rozpoczęcia przedsięwzięcia**

**Draft**

| <b>Termin</b>  | <b>Zadanie</b>  | <b>Odpowiedzialny</b>    |
|----------------|---|--------------------------|
| 2006.12.05, pn | Autoryzacja rozpoczęcia przedsięwzięcia                                     | T.Łodygowski, J.Nawrocki |
| 2006.12.07, cz | Skompletowanie zespołu  | J.Nawrocki               |
| do 2006.12.14  | Kick-off meeting  | Przewodniczący KS        |
| do 2006.12.31  | Zaplanowanie przedsięwzięcia i przygotowanie do autoryzacji przedsięwzięcia | Kierownik                |
| do 2006.12.31  | Zbadanie możliwości budowy adaptera do Sokratesa                            | Architekt + studenci     |
| do 2007.01.06  | Autoryzacja przedsięwzięcia   | Przewodniczący KS        |