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1. Spr1: Ustalenie terminu spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu
tédzkiego
Opis: Trudno zdefiniowa¢ pasujacy termin wszystkim czionkom zespotu i przedstawicielom

Uniwersytetu todzkiego przeznaczony na spotkanie, gdyz wszystkie zaangazowane osoby mogg
mie¢ inne zobowigzania zawodowe.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-
Data identyfikacji: 15-12-2006 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikaciji: 04-01-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 3 Zaakceptowany/Zakonczony): K

Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 15-12-2006 Maciej Antczak, 15-12-2006 5 min. 5 min.
Grzegorz Palik
W analizie 16-12-2006 Caty zespot 16-12-2006 8 godz. 10 godz.
Zakonczony 04-01-2007 Maciej Antczak, 04-01-2007 10 min. 20 min.

Grzegorz Palik
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2. Spr2: Ocena naktadu pracy wdrozenia systemu REKRUTACJA w realiach
Politechniki Poznanskiej

Opis: Do gtéwnych probleméw, ktdre pojawily sie podczas przeprowadzanych dyskusji,
dotyczacych wdrozenia systemu REKRUTACJA na Politechnice Poznanskiej nalezato:

e dostosowanie systemu REKRUTACJA do systemu dziekanatowego Sokrates zbudowanego w
Instytucie Informatyki Politechniki Poznanskiej,

e modyfikacja procesu rekrutacji przeprowadzanej na Politechnice Poznanskiej pod wzgledem
organizacyjnym w taki sposdb, aby moéc w petni wykorzysta¢ mozliwosci systemu
REKRUTACJA; wystepujg pewne roznice pomiedzy procesami na Politechnice Poznanskiej i
Uniwersytecie toédzkim, ktére na pierwszy rzut oka wydawaty sie btahe; natomiast przy
blizszej analizie okazuje sie, ze mogtyby one wigza¢ sie z duzym naktadem pracy
organizacyjnej.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
Data identyfikacji: 08-01-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 2 Zaakceptowany/Zakohczony): K

Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 08-01-2007 Maciej Antczak,  08-01-2007 5 min. 5 min.
Grzegorz Palik
W analizie 09-01-2007 Caty zespot 29-01-2007 20 godz. 30 godz.
Zakonczony 30-01-2007 Maciej Antczak, 30-01-2007 20 min. 20 min.

Grzegorz Palik

3. Spr3: Brak komputeréw przewidzianych dla zespotu programistycznego

Opis: Brak stanowisk roboczych (odpowiednich komputeréw) dla projektantéw-programistéw, co
uniemozliwia realizacje projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-
Data identyfikacji: 09-02-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakonczony): K

Status Data Autor Te’rmin _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 09-02-2007 Maciej Antczak, 09-02-2007 10 min. 10 min.
Grzegorz Palik
Zanalizowany  09-02-2007 Jerzy NawrockKi 09-02-2007 1 godz. 1,5 godz.
Zaakceptowany 10-02-2007 Zespodt 10-02-2007 1 godz. 1 godz.
programistow
Zakonczony 12-02-2007 Maciej Antczak, 12-02-2007 20 min. 15 min.

Grzegorz Palik

4. Spr4: Problemy z potaczeniem z Internetem w sali 426A

Opis: Brak lub problemy z dostepem do sieci uczelnianej i pracowniczej Politechniki Poznanskiej
(put-student-wifi oraz put-wifi).

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-
Data identyfikacji: 02-03-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakorczony): W
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Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 05-03-2007 Maciej Antczak, 05-03-2007 10 min. 5 min.
Grzegorz Palik
W analizie 05-03-2007 Tomasz 23-03-2007 2 godz. 1 godz.
Kokowski
Zakonczony 26-03-2007 Maciej Antczak, 26-03-2007 30 min. 20 min.

Grzegorz Palik

5. Spr5: Brak funduszy zwigzanych z infrastruktura sali 426A

Opis:
programistow podczas trwania projektu.

Brak czajnika bezprzewodowego oraz funduszy na kawe,

herbate, stodycze dla

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 02-03-2007
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2007

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P
Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 4 Zaakceptowany/Zakonhczony): Z

Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 13-03-2007 Maciej Antczak, 13-03-2007 10 min. 5 min.
Grzegorz Palik
W analizie 13-03-2007 Zygmunt - - -
Mtynarz
Zakohczony - - - - -

6. Spr6: Nieuporzadkowana sala 426A

Opis: W sali 426A nadal zalegajg niepotrzebne i niewykorzystywane w przedsiewzieciu elementy
infrastruktury sali (takie jak krzesta, itp.), ktére miaty zosta¢ usuniete z pomieszczenia do konca

lutego 2007 roku.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 28-02-2007
Data ostatniej modyfikaciji: 28-02-2007

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P
Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 5 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Status Data Autor Termin _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 28-02-2007 Maciej Antczak, 28-02-2007 5 min. 5 min.
Grzegorz Palik
W analizie 28-02-2007 Henryk - - -
Stabolepszy
Zakonczony - - - - -

7. Spr7: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego srodowiska

pracy programistow

Opis: Spodjna konfiguracja wielu narzedzi i systemow, ktére sa wykorzystywane w procesie
rozwijania systemu Ksantypa, moze by¢ bardzo czasochtonna; brak poprawnie skonfigurowanego
Srodowiska moze prowadzi¢ do utraty danych, kodu Zzrodtowego rozwijanej aplikacji i mieé
negatywny wptyw na wygode oraz szybkos$¢ realizacji poszczegoélnych zadan.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 27-02-2007

Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2007
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P

Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Zaakceptowany/Zakonczony): W
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Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 27-02-2007 Maciej Antczak, 27-02-2007 15 min. 15 min.
Grzegorz Palik
W analizie 02-03-2007 Zespot - - -
koordynujacy
Zaakceptowany - - - - -
Zakonczony - - - - -

8. Spr8: Brak dostepu do serwera rozwojowego

Opis: Brak serwera na Politechnice Poznanskiej, kiory mogitby byé wykorzystywany podczas
realizacji projektu; brak odpowiedniej konfiguracji sprzetowej i oprogramowania pozwalajacego na
wiasciwg realizacje projektu; brak kontaktu z administratorem serwera, ktéry nie udostepnit
cztonkom zespotu instrukcji pozwalajgcej na szybka i poprawng konfiguracje dostepu do serwera
rozwojowego.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
Data identyfikacji: 05-03-2007 pytanie/Rozwazanie): P
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 2 Zaakceptowany/Zakornczony): W

Status Data Autor Te’rmin . Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 05-03-2007 Maciej Antczak,  05-03-2007 10 min. 10 min.
Grzegorz Palik
W analizie 09-03-2007 Tomasz - - -
Kokowski
Zaopiniowany - - - - -
Zaakceptowany - - - - -
Zakonhczony - - - - -

9. Spr9: Brak upowaznien dostepu do sali 426A dla programistow

Opis: Programisci nie moga bez upowaznienia pobrac klucza do sali 426A co moze doprowadzi¢
do probleméw z procesem tworzenia systemu i wynikajgcych z tego opdznien.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 02-03-2007
Data ostatniej modyfikaciji: 13-03-2007

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P
Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 3 Zaakceptowany/Zakorczony): Z

Status Data Autor Te’rmin . Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 13-03-2007 Maciej Antczak, 13-03-2007 30 min. 20 min.
Grzegorz Palik
W analizie 13-03-2007 Agnieszka Skiba  13-03-2007 20 min. 10 min.
Zakonczony 13-03-2007 Maciej Antczak, 13-03-2007 5 min. 5 min.

Grzegorz Palik

10. Spr10: Brak dostepu do danych chronionych zgodnie z ustawg o ochronie
danych osobowych

Opis: Negatywny wplyw (moga sie pojawi¢ btedy i niespojnosci, ktére zostatyby wyeliminowane w
momencie dostepu do danych petnych) na proces projektowania, tworzenia i testowania
mechanizméw uspdjniania danych z tabel stownikowych oraz wymiany danych pomiedzy
instancjami wydzialowymi systemu Sokrates oraz systemem Ksantypa2 (import informaciji
dotyczacych naboréw z Sokratesa do Ksantypy2; eksport danych kandydatéw zakwalifikowanych,
ktérzy wprowadzili poprawnie dane, wybrali kierunki, zaptacili optate rekrutacyjng i przydzielili jg
do wybranych kierunkow).
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Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-

Data identyfikacji: 19-02-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 2 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista

zakonczenia praca praca

Zgtoszony 19-02-2007 Maciej Antczak, 19-02-2007 30 min. 50 min.
Grzegorz Palik

W analizie 28-02-2007 Tomasz 01-03-2007 20 min. 10 min.

todygowski

Zaopiniowany  01-03-2007 Andrzej Tadych  15-03-2007 30 min. 30 min

Zaakceptowany 21-03-2007 Adam Hamrol 26-03-2007 20 min. 10 min.

Zakonczony 30-03-2007 Maciej Antczak, 30-03-2007 10 min. 10 min.

Grzegorz Palik

11. Spr11: Brak mechanizmu codziennego przekazywania
bankowych podczas trwania rekrutacji

pliku operacji

Opis: Prosha o kontakt osoby mogacej pomoéc w zdefiniowaniu mechanizmu codziennego
przekazywania pliku operacji bankowych podczas trwania rekrutacji, pomiedzy wyznaczonym
przez Jego Magnificencje Rektora przedstawicielem Kwestury PP, a administratorem systemu

Ksantypa2.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-

Data identyfikacji: 07-03-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakonczony): Z

Status Data Autor Te’rmin _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 21-03-2007 Maciej Antczak, 21-03-2007 20 min. 10 min.
Grzegorz Palik
W analizie 21-03-2007 Irena Margraf 21-03-2007 30 min. 45 min.
Zaopiniowany  23-03-2007  Przedstawiciel 23-03-2007 30 min. 30 min.
WBK
Zaakceptowany 23-03-2007 Irena Margraf 23-03-2007 30 min. 35 min.

Zakonczony - - - -

12. Spr12: Brak mechanizmu podkont

Opis: Prosha o kontakt osoby mogacej poméc w zdefiniowaniu mechanizmu podkont, ktory
powinien zosta¢ zorganizowany i opisany przez przedstawiciela Kwestury Politechniki Poznanskiej

wyznaczonego przez Jego Magnificencje Rektora.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-

Data identyfikacji: 07-03-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/

Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakonczony): Z

Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 21-03-2007 Maciej Antczak,  21-03-2007 20 min. 10 min.
Grzegorz Palik
W analizie 21-03-2007 Irena Margraf 21-03-2007 30 min. 30 min.
Zaopiniowany  23-03-2007  Przedstawiciel 23-03-2007 30 min. 45 min.
WBK

Zaakceptowany 23-03-2007 Irena Margraf 23-03-2007 20 min. 35 min.

Zakonczony - Maciej Antczak, - - -

Grzegorz Palik
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13. Spr13: Ustalanie terminu szkolenia dotyczacego aspektéw bezpieczenstwa

Opis: Organizacja szkolenia dla zespotu programistycznego, zarzadzajgcego i koordynujacego
obejmujgcego zapoznanie sie z ustawg o ochronie danych osobowych.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-

Data identyfikacji: 01-03-2007
Data ostatniej modyfikaciji: 01-03-2007
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1

pytanie/Rozwazanie): P

Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Zaakceptowany/Zakonczony): Z

Status Data Autor Te’rmin . Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 01-03-2007 Maciej Antczak, = 01-03-2007 20 min. 15 min.
Grzegorz Palik
W analizie 02-03-2007 Andrzej Tadych  16-03-2007 1 godz. 1,5 godz.
Zakonczony 19-03-2007 Maciej Antczak,  30-03-2007 5 min. 5 min.

Grzegorz Palik

14. Spr14: Termin zakonczenia ustalania definicji naboréw w instancjach
wydziatowych systemu Sokrates

Opis: Powinna zosta¢ zdefiniowana $cista data, do ktérej informacje o otwieranych na kazdym
Wydziale, wykorzystujgcym internetowy system rekrutacji, naborach powinny by¢é poprawnie i
kompletnie zdefiniowane w systemie dziekanatowym Sokrates. Znajomosc¢ tej daty jest istotna z
punktu widzenia zaplanowania daty importu do systemu Ksantypa2 wszystkich kompletnych
informacji o naborach z instancji wydziatowych systemu Sokrates.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 07-03-2007

Data ostatniej modyfikaciji: 07-03-2007
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P

Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Zaakceptowany/Zakonczony): Z

Status Data Autor Termin _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 21-03-2007 Maciej Antczak, 21-03-2007 20 min. 10 min.
Grzegorz Palik
W analizie 21-03-2007 Tomasz - 4h -
todygowski
Zaopiniowany - - - - -
Zaakceptowany - - - - -
Zakonczony - - - - -

15. Spr15: Przedstawicielstwa dziekanatow Wydzialow wspétpracujacych z
zespotem Ksantypa2 nie zostang wyznaczone przed koncem maja 2007 roku

Opis: Powinna zosta¢ zdefiniowana S$cista data, do ktérej powinno zosta¢ wyznaczone przez
Dziekana przedstawicielstwo kazdego dziekanatu Wydziatu uczestniczacego w elektroniczne;j
rekrutacji do wspotpracy z zespotem Ksantypa2. Do obowigzkéw przedstawicielstwa bedzie
nalezato zbieranie wszelkich pytah oraz niejasnosci i bezposrednie przekazywanie ich cztonkom

zespotu Ksantypa2. Znajomos¢ tej daty jest istotna z punktu widzenia planowania wdrozenia
systemu Ksantypa2.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik
Data identyfikacji: 07-03-2007

Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2007
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1

Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdlne-
pytanie/Rozwazanie): P

Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Zaakceptowany/Zakonczony): Z
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Status Data Autor Te!'min _ Planowana Rzeczywista

zakonczenia praca praca

Zgtoszony 21-03-2007 Maciej Antczak, 21-03-2007 20 min. 10 min.
Grzegorz Palik

W analizie 21-03-2007 Tomasz 29-03-2007 20 min. 30 min.

t odygowski

Zaakceptowany 30-03-2007 Dziekani 30-03-2007 30 min. 35 min.-

Wydziatéw PP
Zakonczony - Maciej Antczak, - - -

Grzegorz Palik

16. Spr16: Centrum informacyjne dla kandydatéw nie zostanie powotane przed
rozpoczeciem rekrutacji

Opis: Witadze Uczelni powinny powota¢ Centrum informacyjne dla kandydatéw; mozna powotaé
jedno wspdlne centrum dla wszystkich wydziatéw Uczelni (nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie wraz
z co najmniej trzema liniami telefonicznymi, zatrudni¢/wyznaczy¢ osoby pracujace w centrum,
ktére dodatkowo beda przeszkolone z zakresu systemu Ksantypa2 oraz posiadajgcy wiedze na
temat wszystkich dostepnych naboréw i kierunkéw otwartych na 8 Wydziatach Politechniki
Poznanskiej) lub w dziekanatach kazdego z wydziatdw mogg zosta¢ wyznaczone osoby, ktore
beda odpowiadaty na pytania kandydatéw (kazdy wydziat powinien wyznaczy¢ po jednej osobie z
dziekanatu do wspoétpracy ze zespotem Ksantypa2, ktéra zostanie przeszkolona z zakresu
systemu Ksantypa2).

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogdine-
Data identyfikacji: 21-01-2007 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakonhczony): Z

Status Data Autor Te!'min . Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 21-03-2007 Maciej Antczak, 21-03-2007 20 min. 30 min.
Grzegorz Palik
W analizie 21-03-2007 Tomasz 21-03-2007 10 min. 10 min.
todygowski
Zaakceptowany - Dziekani - - -
Wydziatéw PP
Zakonczony - Maciej Antczak, - - -

Grzegorz Palik
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