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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W3 (12-04-2007 — 04.05.2007)

Wytwarzanie oprogramowania C3 (12-04-2007 — 30.04.2007)

2. Postep projektu

1. Czynnosci zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania b Ay @ )

to w ilu procentach)

Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4,

PP_UCS5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) TAK
Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UCA1,

AA_UC2, AA_UCB, AA_UC7, AA_UCS) TAK
Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz NIE (50% wykonane
danych instancji wydziatowych Sokratesow pomysinie)
Obstuga danych bankowych TAK
Obstuga pustych kont kandydatow TAK
Obstuga kandydatow TAK
Obstuga egzaminow TAK
Odswiezanie serwisu WWW TAK
Obstuga zarzgdzania wptatami TAK

2. Nieplanowane czynnosci

Czy wykonane (jesli nie,

Nazwa zadania to w ilu procentach)

Testowanie aplikacji internetowej W TRAKCIE REALIZACJI

Implementacja nowych, dodatkowych wymaganh danych o
edukacji kandydata i zwigzana z tym modyfikacja bazy danych | w TRAKCIE REALIZACJI
Ksantypa2
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3. Opodznienia (jesli sa)

Przyblizone opéznienie [tygodnie] | Okoto dwdch tygodni

Opdznienie powstate wczesniejszymi problemami oraz
konieczno$¢ jak najwczesniejszego przetestowania
Powéd aplikacji  internetowej;  implementacja  nowych,
dodatkowych wymagan danych o edukacji kandydata i
zwigzana z tym modyfikacja bazy danych Ksantypa2

Dokonczenie zaplanowanych zadan podczas fazy
] . . testowania integracyjnego; zwiekszenie tygodniowego
Podjete akcje zapobiegawcze nakladu czasu pracy oraz pomoc ze strony Zespotu
zarzadzajgcego

3. Zespot
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)
Choroba jednego z kierownikéw przedsiewziecia (od 18.04.2007 do obecnie).
2. Komunikacja z zespotem

Cotygodniowe spotkania w Poniedziatki i Pigtki oraz ciggty kontakt drogg mailowg. Ostatnie
spotkanie: 04-05-2007. Ostatnia wiadomos¢ mailowa: 04-05-2007.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowg. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007.
Ostatnia wiadomos¢ mailowa: 04-05-2007.

4. Komunikacja z pozostatymi cztonkami zespotu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowa. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007.
Ostatnia wiadomos$¢ mailowa: 04-05-2007.

3. Technologia
1. Nowe problemy ze sprzetem komputerowym
Brak.
2. Nowe problemy z oprogramowaniem
Brak.
3. Nowe problemy z wiedza
Brak.
3. Zarzadzanie

1. Czas pracy pojedynczego czlonka zespotu

Rola Imi¢ i nazwisko Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsiewziecia | Maciej Antczak 40
Drugi kierownik przedsiewziecia Grzegorz Palik 16 (w sali 426A) + 8 (w domu)
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jacek Zietek 82
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jakub Tomczak 68
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jarostaw Cellary 41
Programista, tester, wdrozeniowiec | Michat Durski 45
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Testy i implementacja
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Drugi Kierownik przedsiewziecia
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2. Liczba godzin pracy poswiecona pracy zespotowej od poczatku projektu

Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3
[godziny] [godziny] [godziny]

Planowane minimalne

Planowane maksymalne

Faktyczne

Przyrost testow i implementaciji

900 +
800 +
700 +
600 + I Plan min

500 + 1 Plan max
400 | —@— Faktyczna
300 +
200 +
100 +

Godziny catego zespotu

W1 W2 W3
Tygodnie wydan (W)

3. Liczba automatycznych testow akceptacyjnych
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Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3

Zakonczone powodzeniem
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3. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane sg testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2
wykonywane przez programistéw/testerow/wdrozeniowiowcow.

*rexx KONIEC DOKUMENTU *****
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