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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W3 (12-04-2007 — 04.05.2007)
Wytwarzanie oprogramowania C3 (1 2-04-2007 — 30.04.2007)
Testowanie oprogramowania T3 (01-05-2007 — 04.05.2007)

Kazda faza realizacji projektu obejmujgca wytwarzanie przyrostu sktada sie z dwéch
niezaleznych, naktadajgcych sie wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania
oprogramowania. Realizacja kazdego przyrostu zostata zaplanowana na okres trzech tygodni.
tatwo zauwazyé, podczas analizy powyzszej tabeli, Zze ostatni tydzien wytwarzania
oprogramowania nakfada sie z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyzszy spowodowany
jest procesem udoskonalania funkcjonalnosci oprogramowania przed samym wydaniem i
wiasciwym procesem testowania, ktéry bedzie miat miejsce podczas fazy tworzenia drugiego
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwoli¢ na skrécenie czasu zwigzanego z
wiasciwym testowaniem.

2. Realizowane zadania

Przypadki uzycia oznaczone sg za pomocg etykiety ,UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze
przypadkéw uzycia liczby, stuzacej jako odnosnik do dokumentu Specyfikacia wymagan
oprogramowania, ktory zawiera opis wszystkich wymagan, ktére zostaty zebrane przez Analityka i
powinny zosta¢ zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagar
oprogramowania (roboczg wersje przypadkéw uzycia mozna znalezé pod adresem:
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Petna dokumentacja projektu jest dostepna
na stronie projektu http:/ksantypa2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnosé

Pracochlonno$¢ Rezerwa

Nazwa zadania [godz.] [godz.]

Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC3,
PP_UC4, PP_UCS5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UCS8, PP_UC9)

Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UCA1,
AA_UC2, AA_UCB, AA_UC7, AA_UCS8)

Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz
. . d ] 30 3
danych instancji wydziatowych Sokratesow

20 2

40 4

Obstuga danych bankowych 10 1
Obstuga pustych kont kandydatow 5 1
Obstuga kandydatow 10 1
Obstuga egzaminow 10 1
Odswiezanie serwisu WWW 10 1
Obstuga zarzadzania wptatami 15 1
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Suma 150 15
2. Priorytety zadan
Priorytet Zadanie

2 Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UCS5,
PP_UCS6, PP_UC?7, PP_UCS8, PP_UC9)

> Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UCS,
AA_UC7, AA_UC8)

> Ekspprt danych z bazy (?anych systemu Ksantypa2 do baz danych instancji
wydziatowych Sokratesow

2 Obstuga danych bankowych

2 Obstuga pustych kont kandydatéw

2 Obstuga kandydatow

2 Obstuga egzaminow

2 Odswiezanie serwisu WWW

2 Obstuga zarzgdzania wptatami

3. Szczegétowy harmonogram realizacji przyrostu

Kamienie
milowe

19-04-2007

Nazwa Zadania/Zdarzenia
Modyfikacja zapytan aplikaciji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UCS5,
PP_UC6, PP_UC7, PP_UCS8, PP_UC9)

Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UCE6,
AA_UC7, AA_UCS8)

Obstuga pustych kont kandydatéw

Odswiezanie serwisu WWW

26-04-2007

Obstuga danych bankowych
Obstuga kandydatow
Obstuga egzaminow

Obstuga zarzadzania wptatami

04-05-2007

Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz danych instancji
wydziatowych Sokrateséw

3. Informacje dodatkowe

Brak.
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