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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu
Wydanie TA (05-05-2007 — 31-05-2007)

Podczas fazy testowania systemu zaplanowane zostaty testy integracyjne oraz testy akceptacyjne
finalnej wersji systemu (zaréwno aplikacji internetowej jak i aplikacji administracyjnej).

2. Realizowane zadania

Petna dokumentacja projektu jest dostepna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnosé

Pracochlonno$¢ Rezerwa

Nazwa zadania

[godz.] [godz.]
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowe;j 150 15
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjne;j 100 10
Suma 250 25

2. Priorytety zadan

Priorytet Zadanie
1 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowe;j
1 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej

3. Szczegétowy harmonogram realizacji

Kamienie Nazwa Zadania/Zdarzenia
milowe
31-05-2007 | Testy integracyjne i akceptacyjne aplikaciji internetowe;j

31-05-2007 | Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej

3. Informacje dodatkowe

Testowanie aplikacji internetowej i aplikacji administracyjnej bedzie wykonywane w sposob
réwnolegly — obie aplikacje bedg testowane w tym samym czasie (do testowania kazdej z aplikac;ji
zostang wyznaczone odpowiednie osoby).
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