
Politechnika Poznańska 
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Piotrowo 2, 60-965 Poznań 

 

 

 

 

 

Ksantypa2: system rekrutacji na PP 

Raport przedsięwzięcia 

(Trzeci przyrost) 

 

 

 

 

 

 
Status: Gotowy do przeglądu Nazwa pliku: 17Ksantypa2-C3-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc 
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 3 Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Czas pracy autora [godz.]: 2 
Ostatnia modyfikacja: 14-05-2007 Czas pracy innych osób [godz.]: 0 

Wersja wcześniejsza: 
Status: Gotowy do przeglądu Nazwa pliku: 15Ksantypa2-C2-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc 
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 2 Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Czas pracy autora [godz.]: 2 
Ostatnia modyfikacja: 16-04-2007 Czas pracy innych osób [godz.]: 0 

Zakres zmian: 
• cały dokument 
 
 

http://www.xsantypa2.put.poznan.pl/
http://www.xsantypa2.put.poznan.pl/


Ksantypa2: System rekrutacji na PP 

Spis treści 
1. Harmonogram........................................................................................................2 

2. Postęp projektu .....................................................................................................2 

3. Zespół .....................................................................................................................3 

3. Technologia ...........................................................................................................3 

3. Zarządzanie ............................................................................................................3 

3. Informacje dodatkowe...........................................................................................6 

 
1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie W3 (12-04-2007 – 04.05.2007) 

Wytwarzanie oprogramowania C3 (12-04-2007 – 30.04.2007) 
 

2. Postęp projektu 
1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, 
PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) TAK 

Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, 
AA_UC2, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8) TAK 

Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz 
danych instancji wydziałowych Sokratesów 

NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Obsługa danych bankowych TAK 

Obsługa pustych kont kandydatów TAK 

Obsługa kandydatów TAK 

Obsługa egzaminów TAK 

Odświeżanie serwisu WWW TAK 

Obsługa zarządzania wpłatami TAK 

2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Testowanie aplikacji internetowej W TRAKCIE REALIZACJI 

Implementacja nowych, dodatkowych wymagań danych o 
edukacji kandydata i związana z tym modyfikacja bazy danych 
Ksantypa2 

W TRAKCIE REALIZACJI 

 2



Ksantypa2: System rekrutacji na PP 

3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 
Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Około dwóch tygodni 

Powód 

Opóźnienie powstałe wcześniejszymi problemami oraz 
konieczność jak najwcześniejszego przetestowania 
aplikacji internetowej; implementacja nowych, 
dodatkowych wymagań danych o edukacji kandydata i 
związana z tym modyfikacja bazy danych Ksantypa2 

Podjęte akcje zapobiegawcze 

Dokończenie zaplanowanych zadań podczas fazy 
testowania integracyjnego; zwiększenie tygodniowego 
nakładu czasu pracy oraz pomoc ze strony Zespołu 
zarządzającego 

3. Zespół 
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Choroba jednego z kierowników przedsięwzięcia (od 18.04.2007 do obecnie). 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania w Poniedziałki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 04-05-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007. 

3. Technologia 
1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 

3. Zarządzanie 
1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 40 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 16 (w sali 426A) + 8 (w domu)

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 82 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 68 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jarosław Cellary 41 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 45 
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Testy i implementacja
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Pierwszy Kierownik przedsięwzięcia
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Drugi Kierownik przedsięwzięcia
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2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 Wydanie 1 
[godziny] 

Wydanie 2 
[godziny] 

Wydanie 3 
[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 246 445,5 681,5 

Przyrost testów i implementacji
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3. Liczba automatycznych testów akceptacyjnych 
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 Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3 

Zakończone powodzeniem 0 0 0 

Zakończone błędem 0 0 0 

Testy akceptacyjne
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3. Informacje dodatkowe 
W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 
wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowiowców. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
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