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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie W2 (22-03-2007 – 11.04.2007) 

Wytwarzanie oprogramowania C2 (22-03-2007 – 11.04.2007) 

Testowanie oprogramowania T2 (04-04-2007 – 04.05.2007) 
 

2. Postęp projektu 
1. Czynności zaplanowane do wykonania na drugi przyrost 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych 
Sokratesów TAK 

Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC1, PP_UC2, 
PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, 
PP_UC9) 

NIE (74% wykonane 
pomyślnie) 

Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, 
AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, 
AA_UC8) 

NIE (48% wykonane 
pomyślnie) 

Dodanie potrzebnych pól do tabel bazy danych TAK 

2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Import danych z baz danych instancji wydziałowych 
Sokratesów do bazy danych systemu Ksantypa2 TAK 

Definiowanie przeliczników IB dla matury międzynarodowej TAK 

Obsługa pustych kont kandydatów NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Obsługa danych bankowych NIE (30% wykonane 
pomyślnie) 

Zmiana hasła przez kandydata TAK 
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3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 
Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Około jednego tygodnia 

Powód Choroba jednego z programistów 

Podjęte akcje zapobiegawcze 

Wykonanie dodatkowych (nieplanowanych) czynności, 
które zostały przewidziane na trzecie wydanie; 
zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz 
pomoc ze strony Zespołu zarządzającego 

3. Zespół 
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Tygodniowa choroba jednego z programistów (od 02.042007 do 08.04.2007). 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania w Poniedziałki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 09-04-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 10-04-2007. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 11-04-2007. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 11-04-2007. 

4. Technologia 
1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 

5. Zarządzanie 
1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 52 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 52 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 60 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 52,5 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jarosław Cellary 45 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 42 
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Testy i implementacja
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Drugi Kierownik przedsięwzięcia
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2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 Wydanie 1 
[godziny] 

Wydanie 2 
[godziny] 

Wydanie 3 
[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 246 445,5 – 

Przyrost testów i implementacji
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3. Liczba automatycznych testów akceptacyjnych 

 Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3 

Zakończone powodzeniem 0 0 – 

Zakończone błędem 0 0 – 

Testy akceptacyjne
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6. Informacje dodatkowe 
W trakcie implementacji przeprowadzane są testy akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane 
przez programistów/testerów/wdrożeniowców. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
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