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Plan wdrozenia systemu
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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu
Wydanie WD (01-06-2007 — 20-06-2007)

2. Realizowane zadania

Petna dokumentacja projektu jest dostepna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnosé

Pracochlonno$¢ Rezerwa

WEVAVE WA BY L]

[godz.] [godz.]
Wdrozenie systemu 30 3
Suma 30 3
2. Priorytety zadan
Priorytet Zadanie
1 Wdrozenie systemu

3. Szczegotowy harmonogram realizacji

Kamienie Nazwa Zadania/Zdarzenia

milowe
20-06-2007 | Wdrozenie systemu

3. Informacje dodatkowe
Brak.
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