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Ksantypa2: System rekrutacji na PP

1. Osiagniete cele projektu

Zbudowany, przetestowany oraz wdrozony zostat centralny system informatyczny
ewidencjonowania podan kandydatéw na studia Politechniki Poznanskiej w roku 2007/2008
(Ksantypa2).

Przeszkoleni zostali pracownicy dziekanatéow, Komisji Rekrutacyjnych oraz Dziatu ds.
Ksztatcenia z zakresu funkcjonowania systemu Ksantypa2 z punktu widzenia kandydata —
aplikacja internetowa. Przeszkolony zostat rowniez administrator systemu Ksantypa2 zaréwno z
zakresu dziatania aplikacji administracyjnej jak i z zakresu funkcjonowania systemu Ksantypa2 z
punktu widzenia kandydata — aplikacja internetowa.

Osiagniete cele pozwolity na usprawnienie pracy Komisji Rekrutacyjnych oraz na uwolnienie
kandydatéw na studia od niepotrzebnego przyjezdzania do Poznania i osobistego sktadania
dokumentéw w dziekanatach Politechniki Poznanskiej.

2. Planowany czas zakonczenia

Przedsiewziecie zakorhczone zostato zgodnie z planem (21.06.2007), pomimo dwutygodniowego
opOznienia jakie wynikneto podczas implementacji systemu Ksantypa2.

Opdznienie spowodowane byto koniecznoscig jednoczesnego testowania aplikaciji
internetowej oraz implementacji nowych, dodatkowych wymagan dotyczgcych danych o edukacji
kandydata i zwigzang z tym modyfikacje bazy danych systemu Ksantypa2.

Opdznienie zostato zniwelowane poprzez zwiekszenie tygodniowego nakfadu czasu pracy,
pomoc ze strony Zespotu zarzgdzajacego oraz pracy implementacyjnej podczas fazy testowania
integracyjnego i fazy wdrazania systemu.

3. Wykonana praca

Wykonane zostaty wszystkie zaplanowane zadania oraz dodatkowe, nieplanowane zadania, takie
jak implementacja nowych wymagan dotyczacych danych o edukacji kandydata i zwigzang z tym
modyfikacje bazy danych systemu Ksantypa2.

Przeprowadzone zostaty doktadne i staranne testy jednostkowe oraz akceptacyjne systemu
Ksantypa2 — aplikacji internetowej oraz administracyjnej. Wszelkie poprawki zostaty natychmiast
naniesione i ponownie przetestowane pod kontem poprawnego dziatania systemu.

Przeszkoleni zostali pracownicy dziekanatéw, Komisji Rekrutacyjnych, Dziatu ds. Ksztatcenia
oraz administrator systemu Ksantypa2 z zakresu funkcjonowania poszczegélnych modutéw
aplikaciji.

System Ksantypa2 zostat wdrozony na przygotowanym wczesniej dla niego serwerze
wdrozeniowym i udostepniony kandydatom na studia Politechniki Poznanskiej.

Przedsiewziecie oraz projekt byly zarzgdzane i zostaty starannie udokumentowane zgodnie z
metodologig PRINCE?2.
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