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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu
Wydanie WD (01-06-2007 — 20-06-2007)

Podczas fazy wdrazania systemu zaplanowane zostaty szkolenia uzytkownikéw koncowych
systemu (aplikacja internetowa) oraz administratora systemu (aplikacja administracyjna).

2. Realizowane zadania

Petna dokumentacja projektu jest dostepna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnosé

Pracochlonno$¢ Rezerwa

Nazwa zadania

[godz.] [godz.]
Pierwsze szkolenie uzytkownikoéw koncowych 2 0,25
Drugie szkolenie uzytkownikéw koncowych 2 0,25
Szkolenie administratora systemu 4 1
Suma 8 1,5
2. Priorytety zadan

Priorytet Zadanie

1 Pierwsze szkolenie uzytkownikow koricowych

1 Drugie szkolenie uzytkownikéw koncowych

1 Szkolenie administratora systemu

3. Szczegétowy harmonogram realizacji

Kamienie Nazwa Zadania/Zdarzenia
milowe
11-06-2007 | b, 576 szkolenie uzytkownikéw koncowych
15-06-2007 Drugie szkolenie uzytkownikow koncowych
11"°13"
12-06-2007 | 54 vjenie administratora systemu
14-06-2007

3. Informacje dodatkowe
Brak.
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