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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie W1 (01-03-2007 – 21.03.2007) 

Wytwarzanie oprogramowania C1 (01-03-2007 – 21.03.2007) 

Testowanie oprogramowania T1 (15-03-2007 – 11.04.2007) 
 

Każda faza realizacji projektu obejmująca wytwarzanie przyrostu składa się z dwóch 
niezależnych, nakładających się wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania 
oprogramowania. Realizacja każdego przyrostu została zaplanowana na okres trzech tygodni. 
Łatwo zauważyć, podczas analizy powyższej tabeli, że ostatni tydzień wytwarzania 
oprogramowania nakłada się z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyższy spowodowany 
jest procesem udoskonalania funkcjonalności oprogramowania przed samym wydaniem i 
właściwym procesem testowania, który będzie miał miejsce podczas fazy tworzenia drugiego 
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwolić na skrócenie czasu związanego z 
właściwym testowaniem. 

2. Realizowane zadania 
Przypadki użycia oznaczone są za pomocą etykiety „UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze 
przypadków użycia liczby, służącej jako odnośnik do dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania, który zawiera opis wszystkich wymagań, które zostały zebrane przez Analityka i 
powinny zostać zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania (roboczą wersję przypadków użycia można znaleźć pod adresem: 
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Pełna dokumentacja projektu jest dostępna 
na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania Pracochłonność 
[godz.] 

Rezerwa 
[godz.] 

Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2 

Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych 
Sokratesów 

60 6 

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału 
warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, 
PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 

60 5 

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji 
administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, 
AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, 
AA_UC8) 

60 6 

Suma 180 17 
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2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 

1 
Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2 

Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych Sokratesów 

2 
Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy 
danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, 
PP_UC8, PP_UC9) 

2 
Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez 
udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, 
AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8) 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji przyrostu 

Kamienie 
milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

08-03-2007 

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy 
danych (PP_UC1, PP_UC2, prototyp PP_UC3, prototyp PP_UC4) 

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez 
udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, prototyp AA_UC2, AA_UC3, AA_UC5, 
AA_UC7, AA_UC8) 

15-03-2007 

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy 
danych (PP_UC3, PP_UC4, prototyp PP_UC5) 

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji administracyjnej bez 
udziału warstwy bazy danych (AA_UC2, AA_UC4, AA_UC6) 

Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2 

21-03-2007 

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału warstwy bazy 
danych (PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 

Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych Sokratesów 

Testowanie akceptacyjne pierwszego wydania 

3. Informacje dodatkowe 
Brak. 
 

***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
 


