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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie W3 (12-04-2007 – 04.05.2007) 

Wytwarzanie oprogramowania C3 (12-04-2007 – 30.04.2007) 

Testowanie oprogramowania T3 (01-05-2007 – 04.05.2007) 
 

Każda faza realizacji projektu obejmująca wytwarzanie przyrostu składa się z dwóch 
niezależnych, nakładających się wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania 
oprogramowania. Realizacja każdego przyrostu została zaplanowana na okres trzech tygodni. 
Łatwo zauważyć, podczas analizy powyższej tabeli, że ostatni tydzień wytwarzania 
oprogramowania nakłada się z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyższy spowodowany 
jest procesem udoskonalania funkcjonalności oprogramowania przed samym wydaniem i 
właściwym procesem testowania, który będzie miał miejsce podczas fazy tworzenia drugiego 
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwolić na skrócenie czasu związanego z 
właściwym testowaniem. 

2. Realizowane zadania 
Przypadki użycia oznaczone są za pomocą etykiety „UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze 
przypadków użycia liczby, służącej jako odnośnik do dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania, który zawiera opis wszystkich wymagań, które zostały zebrane przez Analityka i 
powinny zostać zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania (roboczą wersję przypadków użycia można znaleźć pod adresem: 
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Pełna dokumentacja projektu jest dostępna 
na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania Pracochłonność 
[godz.] 

Rezerwa 
[godz.] 

Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC3, 
PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 20 2 

Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, 
AA_UC2, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8) 40 4 

Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz 
danych instancji wydziałowych Sokratesów 30 3 

Obsługa danych bankowych 10 1 

Obsługa pustych kont kandydatów 5 1 

Obsługa kandydatów 10 1 

Obsługa egzaminów 10 1 

Odświeżanie serwisu WWW 10 1 

Obsługa zarządzania wpłatami 15 1 
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Suma 150 15 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 

2 Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, 
PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 

2 Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC6, 
AA_UC7, AA_UC8) 

2 Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz danych instancji 
wydziałowych Sokratesów 

2 Obsługa danych bankowych 

2 Obsługa pustych kont kandydatów 

2 Obsługa kandydatów 

2 Obsługa egzaminów 

2 Odświeżanie serwisu WWW 

2 Obsługa zarządzania wpłatami 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji przyrostu 

Kamienie 
milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

19-04-2007 

Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, 
PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 

Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC6, 
AA_UC7, AA_UC8) 

Obsługa pustych kont kandydatów 

Odświeżanie serwisu WWW 

26-04-2007 

Obsługa danych bankowych 

Obsługa kandydatów 

Obsługa egzaminów 

Obsługa zarządzania wpłatami 

04-05-2007 
Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz danych instancji 
wydziałowych Sokratesów 

3. Informacje dodatkowe 
Brak. 
 

***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
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