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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie WD (01-06-2007 – 20-06-2007) 

 
Podczas fazy wdrażania systemu zaplanowane zostały szkolenia użytkowników końcowych 
systemu (aplikacja internetowa) oraz administratora systemu (aplikacja administracyjna). 

2. Realizowane zadania 
Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania Pracochłonność 
[godz.] 

Rezerwa 
[godz.] 

Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 2 0,25 

Drugie szkolenie użytkowników końcowych 2 0,25 

Szkolenie administratora systemu 4 1 

Suma 8 1,5 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 
1 Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 

1 Drugie szkolenie użytkowników końcowych 

1 Szkolenie administratora systemu 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji 

Kamienie 
milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

11-06-2007 
1115-1315

Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 

15-06-2007 
1115-1315

Drugie szkolenie użytkowników końcowych 

12-06-2007 
14-06-2007 

Szkolenie administratora systemu 

3. Informacje dodatkowe 
Brak. 
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