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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie TA (05-05-2007 – 31-05-2007) 

 
Podczas fazy testowania systemu zaplanowane zostały testy integracyjne oraz testy akceptacyjne 
finalnej wersji systemu (zarówno aplikacji internetowej jak i aplikacji administracyjnej). 

2. Realizowane zadania 
Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania Pracochłonność 
[godz.] 

Rezerwa 
[godz.] 

Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej 150 15 

Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej 100 10 

Suma 250 25 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 
1 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej 

1 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji 

Kamienie 
milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

31-05-2007 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej 

31-05-2007 Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej 

3. Informacje dodatkowe 
Testowanie aplikacji internetowej i aplikacji administracyjnej będzie wykonywane w sposób 
równoległy – obie aplikacje będą testowane w tym samym czasie (do testowania każdej z aplikacji 
zostaną wyznaczone odpowiednie osoby). 
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