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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie WD (01-06-2007 – 20-06-2007) 

 

2. Realizowane zadania 
Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania Pracochłonność 
[godz.] 

Rezerwa 
[godz.] 

Wdrożenie systemu 30 3 

Suma 30 3 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 
1 Wdrożenie systemu 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji 

Kamienie 
milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

20-06-2007 Wdrożenie systemu 

3. Informacje dodatkowe 
Brak. 
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