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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W1 (01-03-2007 — 21.03.2007)
Wytwarzanie oprogramowania C1 (01-03-2007 — 21.03.2007)
Testowanie oprogramowania T1 (15-03-2007 — 11.04.2007)

Kazda faza realizacji projektu obejmujgca wytwarzanie przyrostu sktada sie z dwoéch
niezaleznych, naktadajgcych sie wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania
oprogramowania. Realizacja kazdego przyrostu zostata zaplanowana na okres trzech tygodni.
tatwo zauwazyé, podczas analizy powyzszej tabeli, ze ostatni tydzien wytwarzania
oprogramowania nakfada sie z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyzszy spowodowany
jest procesem udoskonalania funkcjonalnosci oprogramowania przed samym wydaniem i
wiasciwym procesem testowania, ktéry bedzie miat miejsce podczas fazy tworzenia drugiego
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwoli¢ na skrécenie czasu zwigzanego z
wiasciwym testowaniem.

2. Realizowane zadania

Przypadki uzycia oznaczone sg za pomoca etykiety ,UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze
przypadkéw uzycia liczby, stuzacej jako odnosnik do dokumentu Specyfikacia wymagan
oprogramowania, ktory zawiera opis wszystkich wymagan, kitére zostaly zebrane przez Analityka i
powinny zostaé zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagan
oprogramowania (roboczg wersje przypadkéw uzycia mozna znalezé pod adresem:
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Petna dokumentacja projektu jest dostepna
na stronie projektu http:/ksantypa2.cs.put.poznan.pl.
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Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2

Uspojnienie stownikdéw baz danych instancji wydziatowych 60 6
Sokrateséw

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziatu
warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, 60 5
PP_UC4, PP_UCS5, PP_UCS6, PP_UC7, PP_UCS8, PP_UC9)

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pél aplikacji
administracyjnej bez udziatu warstwy bazy danych (AA_UC1,
AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UCT7,
AA_UCS8)

60 6

Suma 180 17
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2. Priorytety zadan

Priorytet

Zadanie

1

Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2

Uspdjnienie stownikéw baz danych instancji wydziatowych Sokratesow

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziatu warstwy bazy

2 danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, PP_UCS5, PP_UCS6, PP_UC?7,
PP_UCS8, PP_UC9)
Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pol aplikacji administracyjnej bez
2 udziatu warstwy bazy danych (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC3, AA_UCA4,

AA_UCS5, AA_UC6, AA_UC7, AA_UCS8)

3. Szczegétowy harmonogram realizacji przyrostu

Kamienie
milowe

08-03-2007

Nazwa Zadania/Zdarzenia

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziatu warstwy bazy
danych (PP_UC1, PP_UC2, prototyp PP_UC3, prototyp PP_UCA4)

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pdl aplikacji administracyjnej bez
udziatu warstwy bazy danych (AA_UC1, prototyp AA_UC2, AA_UC3, AA_UC5,
AA_UC7, AA_UCS8)

15-03-2007

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziatu warstwy bazy
danych (PP_UCS3, PP_UC4, prototyp PP_UC5)

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pdl aplikacji administracyjnej bez
udziatu warstwy bazy danych (AA_UC2, AA_UC4, AA_UCS6)

Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2

21-03-2007

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziatu warstwy bazy
danych (PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UCS8, PP_UC9)

Uspdjnienie stownikéw baz danych instancji wydziatowych Sokratesow

Testowanie akceptacyjne pierwszego wydania

3. Informacje dodatkowe

Brak.
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