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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 
Wydanie W2 (22-03-2007 – 11.04.2007) 

Wytwarzanie oprogramowania C2 (22-03-2007 – 11.04.2007) 

Testowanie oprogramowania T2 (04-04-2007 – 04.05.2007) 
 

2. Postęp projektu 
1. Czynności zaplanowane do wykonania na pierwszy przyrost 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Zaprojektowanie schematu bazy danych systemu Ksantypa2 TAK 

Uspójnienie słowników baz danych instancji wydziałowych 
Sokratesów NIE (75%) 

Przygotowanie formularzy aplikacji internetowej bez udziału 
warstwy bazy danych (PP_UC1, PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, 
PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9) 

TAK 

Przygotowanie formularzy oraz modyfikacja pól aplikacji 
administracyjnej bez udziału warstwy bazy danych (AA_UC1, 
AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, 
AA_UC8) 

TAK 

2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania Czy wykonane (jeśli nie, 
to w ilu procentach) 

Brak – 
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3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 
Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Około jednego tygodnia 

Powód 

Zbyt duża rozbieżność pomiędzy słownikami 
poszczególnych dziekanatów; konieczność stworzenia 
własnych słowników na podstawie danych pobranych z 
odpowiednich organów państwowych (np. drogą 
internetową – MEN – konieczność częściowej poprawy 
i weryfikacji) oraz uzyskanych z WKU Poznań-3 

Podjęte akcje zapobiegawcze 
Zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz 
pomoc ze strony Zespołu zarządzającego 

3. Zespół 
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Brak. 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania w poniedziałki i piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 19-03-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 21-03-2007. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 21-03-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 21-03-2007. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 21-03-2007. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 21-03-2007. 

4. Technologia 
1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 

5. Zarządzanie 
1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 52 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 52 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 65 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 59 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jarosław Cellary 47,5 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 74,5 
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Drugi Kierownik przedsięwzięcia
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2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 Wydanie 1 
[godziny] 

Wydanie 2 
[godziny] 

Wydanie 3 
[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 246 – – 

Przyrost testów i implementacji
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3. Liczba automatycznych testów akceptacyjnych 

 Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3 

Zakończone powodzeniem 0 – – 

Zakończone błędem 0 – – 
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Testy akceptacyjne
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6. Informacje dodatkowe 
Brak. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
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