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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W6 (01-04-2008 — 30.04.2008)
Wytwarzanie oprogramowania C6 (01-04-2008 — 30.04.2008)
Testowanie oprogramowania T6 (23-04-2008 — 30.05.2008)

2. Postep projektu

1.

Czynnosci zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania y vy U ¢

to w ilu procentach)

Uaktualnienie schematu bazy danych TAK

Modyfikacja eksportu i importu danych TAK

Poprawienie interfejsu uzytkownika: po zalogowaniu kandydata
system zaprezentuje liste kierunkéw z informacjg czy dany
kierunek jest optacony oraz informacje o koniecznosci
wydrukowania podania i innych dokumentach, ktére nalezy TAK
ztozy¢ w Dziekanacie; zmniejszenie ilosci opisow, czcionki,
uktadu, zmniejszenie ilosci informacji na stronie z wyborem
kierunkoéw — ,tooltip”

Modyfikacja statystyk uwzgledniajacych priorytety kierunkow
zdefiniowane przez kandydatow TAK

Dodanie strony wstepnej ,powitalnej” z krétka instrukcja
logowania, wykazem kmpletu kierunkéw i specjalnosci,
informacjami o formularzach ,zmiana danych” i ,oéwiadczenie TAK
woli”, informacjami o numerach fakséw oraz spisem kompletu
dokumentow jaki nalezy ztozyé

Stworzenie internetowej wersji aplikacji administracyjnej

bazujacej na wczesniejszej wersji aplikacji administracyjne;j TAK
Wagrywanie i przechowywanie zdjgcia kandydata w bazie

danych systemu TAK
Aktualizacja mechanizmu zarzadzania priorytetami kierunkéw TAK
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2. Nieplanowane czynnosci

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania bR U )

to w ilu procentach)

Brak -

3. Opoznienia (jesli sa)

Opod7Znienie

Przyblizone opéznienie [tygodnie] | Brak

Powod -

Podjete akcje zapobiegawcze -

3. Zespot
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)
Brak.
2. Komunikacja z zespotem

Cotygodniowe spotkania w Czwartki i Pigtki oraz ciagty kontakt droga mailowa. Ostatnie
spotkanie: 19-06-2008. Ostatnia wiadomos$¢é mailowa: 18-06-2008.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja droga mailowa. Ostatnie spotkanie: 09-06-2008.
Ostatnia wiadomos$¢ mailowa: 06-06-2008.

4. Komunikacja z pozostatymi cztonkami zespotu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowa. Ostatnie spotkanie: 09-06-2008.
Ostatnia wiadomos$¢ mailowa: 06-06-2008.

4. Technologia
1. Nowe problemy ze sprzetem komputerowym
Brak.
2. Nowe problemy z oprogramowaniem
Brak.
3. Nowe problemy z wiedza
Brak.
5. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane sa testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2
wykonywane przez programistéw/testerow/wdrozeniowiowcdw.
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