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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W4 (04-02-2008 — 02.03.2008)
Wytwarzanie oprogramowania C4 (04-02-2008 — 02.03.2008)
Testowanie oprogramowania T4 (25-02-2008 — 31.03.2008)

Kazda faza realizacji projektu obejmujgca wytwarzanie przyrostu sktada sie z dwdch
niezaleznych, naktadajgcych sie wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania
oprogramowania. Realizacja kazdego przyrostu zostata zaplanowana na okres trzech tygodni.
katwo zauwazy¢, podczas analizy powyzszej tabeli, ze ostatni tydzien wytwarzania
oprogramowania naktada sie z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyzszy spowodowany
jest procesem udoskonalania funkcjonalnosci oprogramowania przed samym wydaniem i
wiasciwym procesem testowania, kitdry bedzie miat miejsce podczas fazy tworzenia drugiego
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwoli¢ na skrocenie czasu zwigzanego z
wiasciwym testowaniem.

2. Realizowane zadania

Przypadki uzycia oznaczone sg za pomoca etykiety ,UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze
przypadkow uzycia liczby, stuzacej jako odnosnik do dokumentu Specyfikacia wymagan
oprogramowania, ktéry zawiera opis wszystkich wymagan, ktére zostaty zebrane przez Analityka i
powinny zostac¢ zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagan
oprogramowania (robocza wersje przypadkéw uzycia mozna znalez¢ pod adresem:
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Petna dokumentacja projektu jest dostepna
na stronie projektu http://ksantypa?2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnos¢

Pracochlonnos¢ Rezerwa

Nazwa zadania [godz.] [godz.]

Instalacja bazy danych Oracle 0,5
Modyfikacja skryptéw SQL integratora 18 1,5
Zapoznanie sie z bibliotekg GWT 40 4
Zapoznanie sie z bibliotekg GWT-Ext 20 2
Zapoznanie sie z formatem wymiany danych JSON 20 2

Uspdjnienie formatu przechowywania informacji pomiedzy
systemem Sokrates a systemem Ksantypa2: imiona,
nazwiska, imie matki, imie ojca, miejscowos¢, WKU — duza

pierwsza litera, reszta liter matych (doktadne sprawdzenie 14 1.5
formatow w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrow

w systemie Ksantypa2)

Zmiana pola wyboru WKU przez mezczyzn na opcjonalne 1 0,1
Powiekszenie rozmiaru pola e-mail 1 0,1
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Udoskonalenie komunikatu do oséb, ktore juz studiujg

(zmiana informacji w systemie) 1 0.1
Zwigkszenie widocznosci przycisk drukuj (poprawienie grafiki 1 0.1
systemu) ’
Usuniecie wyboru skali ocen dla nowej matury 2 0,1
Dodanie forum dla kandydatéw z najczestszymi pytaniami 20 2
Wysytanie wiadomosci potwierdzajacej e-mail do kandydata 10 1
Suma 150 15

2. Priorytety zadan

Priorytet

Zadanie

Uspdjnienie formatu przechowywania informacji pomiedzy systemem Sokrates
a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, imie matki, imie ojca, miejscowos¢,
WKU — duza pierwsza litera, reszta liter matych (doktadne sprawdzenie
formatéw w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtréw w systemie
Ksantypa2)

Zmiana pola wyboru WKU przez mezczyzn na opcjonalne

Powiekszenie rozmiaru pola e-mail

Udoskonalenie komunikatu do oséb, ktére juz studiujg (zmiana informacji w
systemie)

Zwiekszenie widocznosci przycisk drukuj (poprawienie grafiki systemu)

Usuniecie wyboru skali ocen dla nowej matury

Dodanie forum dla kandydatéw z najczestszymi pytaniami

—_

Wysytanie wiadomosci potwierdzajacej e-mail do kandydata

Instalacja bazy danych Oracle

Modyfikacja skryptéw SQL integratora

Zapoznanie sie z bibliotekg GWT

Zapoznanie sie z bibliotekg GWT-Ext

N[ N N NN

Zapoznanie sie z formatem wymiany danych JSON

3. Szczegotowy harmonogram realizacji przyrostu

Kamienie

milowe

10-02-2008

Nazwa Zadania/Zdarzenia

Instalacja bazy danych Oracle
Modyfikacja skryptéw SQL integratora

17-02-2008

Zapoznanie sie z bibliotekg GWT
Zapoznanie sie z bibliotekg GWT-Ext

Zapoznanie sie z formatem wymiany danych JSON

24-02-2008

Uspdjnienie formatu przechowywania informacji pomiedzy systemem Sokrates
a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, imie matki, imie ojca, miejscowosg,
WKU — duza pierwsza litera, reszta liter matych (doktadne sprawdzenie
formatéw w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtréw w systemie
Ksantypa2)

Zmiana pola wyboru WKU przez mezczyzn na opcjonalne
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Powigkszenie rozmiaru pola e-mail

Udoskonalenie komunikatu do oséb, ktére juz studiujg (zmiana informaciji w
systemie)

Zwiekszenie widocznosci przycisk drukuj (poprawienie grafiki systemu)

Usuniecie wyboru skali ocen dla nowej matury

02-03-2008

Dodanie forum dla kandydatéw z najczestszymi pytaniami

Wysytanie wiadomosci potwierdzajgcej e-mail do kandydata

3. Informacje dodatkowe

Brak.
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