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1. Harmonogram

Wydanie W4 (04-02-2008 — 02.03.2008)

Wytwarzanie oprogramowania C4 (04-02-2008 — 02.03.2008)

Testowanie oprogramowania T4 (25-02-2008 — 31.03.2008)

2. Postep projektu

1. Czynnosci zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania b g )

to w ilu procentach)

Instalacja bazy danych Oracle TAK
Modyfikacja skryptow SQL integratora TAK
Zapoznanie sie z bibliotekg GWT TAK
Zapoznanie sig z bibliotekg GWT-Ext TAK
Zapoznanie sie z formatem wymiany danych JSON TAK

Uspdéjnienie formatu przechowywania informacji pomiedzy
systemem Sokrates a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska,
imie matki, imie ojca, miejscowos¢, WKU — duza pierwsza

litera, reszta liter matych (doktadne sprawdzenie formatéw w TAK
systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtréw w systemie

Ksantypa2)

Zmiana pola wyboru WKU przez mezczyzn na opcjonalne TAK
Powigkszenie rozmiaru pola e-mail TAK
Udoskonalenie komunikatu do oséb, ktére juz studiujg (zmiana

informacji w systemie) TAK
Zwiekszenie widocznosci przycisk drukuj (poprawienie grafiki

systemu) TAK
Usuniecie wyboru skali ocen dla nowej matury TAK
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Dodanie forum dla kandydatéw z najczestszymi pytaniami TAK

Wysytanie wiadomosci potwierdzajacej e-mail do kandydata TAK

2. Nieplanowane czynnosci

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania y vy U i

to w ilu procentach)

Brak -

3. Opdznienia (jesli sa)

Opoéznienie

Przyblizone opoznienie [tygodnie] | Brak

Powod -

Podjete akcje zapobiegawcze -

3. Zespot
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)
Brak.
2. Komunikacja z zespotem

Cotygodniowe spotkania we Wtorki, Czwartki i Piatki oraz ciagty kontakt drogg mailowa. Ostatnie
spotkanie: 29-02-2008. Ostatnia wiadomos¢ mailowa: 01-03-2008.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowa. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008.
Ostatnia wiadomos$¢ mailowa: 01-03-2008.

4. Komunikacja z pozostatymi cztonkami zespotu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja droga mailowa. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008.
Ostatnia wiadomos¢ mailowa: 01-03-2008.

3. Technologia
1. Nowe problemy ze sprzetem komputerowym
Brak.
2. Nowe problemy z oprogramowaniem
Brak.
3. Nowe problemy z wiedza
Brak.
3. Zarzadzanie
1. Czas pracy pojedynczego czlonka zespotu

Rola Imig¢ i nazwisko Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsiewziecia | Maciej Antczak 65
Drugi kierownik przedsiewziecia Grzegorz Palik 65
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jacek Zietek 44
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Programista, tester, wdrozeniowiec |Jakub Tomczak 95

Programista, tester, wdrozeniowiec | Michat Durski 61,5

Testy i implementacja
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Drugi Kierownik przedsiewziecia
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Tygodnie wydan (W)

2. Liczba godzin pracy poswiecona pracy zespotowej od poczatku projektu

Wydanie 1 Wydanie 2

Planowane minimalne

Planowane maksymalne

Faktyczne

[godziny] [godziny]
216

Wydanie 3
[godziny]

288 576

864

200,5 -

1200
1000
800
600
400
200

Godziny calego zespolu

Przyrost testéow i implementacji

VW1

3. Informacje dodatkowe

W2 W3 T
Tygodnie wydan (W)

mmm Plan min
—=Plan max
—a— Faktyczna

W trakcie implementaciji przeprowadzane sg testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2
wykonywane przez programistow/testerow/wdrozeniowiowcow.

e KONIEC DOKUMENTU *****



