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1. Spr1: Brak komputerow przewidzianych dla zespotu programistycznego

Opis: Brak stanowisk roboczych (odpowiednich komputeréw) dla projektantéw-programistéw, co
uniemozliwia realizacje projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogolne-
Data identyfikaciji: 01-02-2008 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 2 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Termin Planowana Rzeczywista
Status Data Autor zakonczenia praca praca
Zgtoszony 01-02-2008 Maciej Antczak, 01-02-2008 10 min. 10 min.

Grzegorz Palik
W analizie 01-02-2008 Komitet - - -
sterujacy
Zanalizowany - - - - -
Zaakceptowany - - - - -
Zakonczony - - - - -

2. Spr2: Brak funduszy zwigzanych z infrastruktura sali 426A

Opis: Brak czajnika bezprzewodowego oraz funduszy na kawe, herbate, stodycze dla
programistow podczas trwania projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogéine-
Data identyfikacji: 01-02-2008 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 3 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Status Data Autor Te!'mln _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 01-02-2008 Maciej Antczak, 01-02-2008 10 min. 5 min.

Grzegorz Palik
W analizie 01-02-2008 Komitet - - -
sterujacy
Zanalizowany - - - - -
Zaakceptowany - - - - -
Zakohczony - - - - -

3. Spr3: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego srodowiska
pracy programistow
Opis: Spdjna konfiguracja wielu narzedzi i systemow, ktoére sg wykorzystywane w procesie
rozwijania systemu Ksantypa, moze by¢ bardzo czasochtonna; brak poprawnie skonfigurowanego

srodowiska moze prowadzi¢ do utraty danych, kodu zrédtowego rozwijanej aplikacji i mie¢
negatywny wptyw na wygode oraz szybkos$¢ realizacji poszczegélnych zadan.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogoine-
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Data identyfikaciji: 27-02-2007 pytanie/Rozwazanie): P
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2007  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 1 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Status Data Autor Te'rmin _ Planowana Rzeczywista
zakonczenia praca praca
Zgtoszony 01-02-2008 Maciej Antczak,  01-02-2008 15 min. 15 min.
Grzegorz Palik
W analizie 01-02-2008 Zespot 02-02-2008 1 godz. 2 godz.
koordynujacy
Zanalizowany  02-02-2008 Zespo6t 02-02-2008 30 min. 30 min.
koordynujacy
Zaakceptowany 02-02-2008 Maciej Antczak, 02-02-2008 5 min. 5 min.
Grzegorz Palik
Zakonczony 02-02-2008 Maciej Antczak, 02-02-2008 5 min. 5 min.

Grzegorz Palik

4. Spr4: Brak dostepu do serwera rozwojowego

Opis: Brak serwera na Politechnice Poznanskiej, ktéry mégtby by¢é wykorzystywany podczas

realizacji projektu; brak odpowiedniej konfiguracji sprzetowej i oprogramowania pozwalajacego na
wiasciwg realizacje projektu; brak kontaktu z administratorem serwera, ktéry nie udostepnit

czionkom zespotu instrukcji pozwalajacej na szybka i poprawng konfiguracje dostepu do serwera
rozwojowego.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Typ (Zadanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogoine-
Data identyfikacji: 01-02-2008 pytanie/Rozwazanie): P

Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008  Status (Zgtoszony/W analizie/Zanalizowany/
Priorytet (1 — najwyzszy, 5 — najnizszy): 2 Zaakceptowany/Zakonczony): W

Termin Planowana Rzeczywista
Status Data Autor zakonczenia praca praca
Zgtoszony 01-02-2008 Maciej Antczak, 01-02-2008 10 min. 10 min.

Grzegorz Palik
W analizie 01-02-2008 Tomasz - - -
Kokowski
Zanalizowany - - - - -
Zaakceptowany - - - - -
Zakonczony - - - - -
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