
Politechnika Poznańska 
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Piotrowo 2, 60-965 Poznań 

 

 

 

 

 

Ksantypa2: system rekrutacji na PP 

Plan szkoleń użytkowników końcowych 

 

 

 

 

 

 

 

Status: Gotowy do przeglądu Nazwa pliku: 35Ksantypa2-Training-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc 
Etap: Wdrożenie Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl 
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Czas pracy autora [godz.]: 0,1 
Ostatnia modyfikacja: 01-05-2008 Czas pracy innych osób [godz.]: 0 

Wersja wcześniejsza: 

Status: Gotowy do przeglądu Nazwa pliku: 22Ksantypa2-Training-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc 
Etap: Wdrożenie Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl 
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Czas pracy autora [godz.]: 0,5 
Ostatnia modyfikacja: 28-05-2007 Czas pracy innych osób [godz.]: 0 

Zakres zmian: 

• cały dokument 
 
 



Ksantypa2: System rekrutacji na PP  

 

 2 

Spis treści 

1. Harmonogram ........................................................................................................2 

2. Realizowane zadania.............................................................................................2 

3. Informacje dodatkowe...........................................................................................2 

 

1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie WD (19-05-2008 – 30-05-2008) 

 
Podczas fazy wdrażania systemu zaplanowane zostały szkolenia użytkowników końcowych 
systemu (aplikacja internetowa) oraz administratora systemu (aplikacja administracyjna). 

2. Realizowane zadania 

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania 
Pracochłonność 

[godz.] 

Rezerwa 

[godz.] 

Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 2 0,25 

Drugie szkolenie użytkowników końcowych 2 0,25 

Szkolenie administratora systemu 4 1 

Suma 8 1,5 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 

1 Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 

1 Drugie szkolenie użytkowników końcowych 

1 Szkolenie administratora systemu 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji 

Kamienie 

milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

29-05-2008 

11
15

-13
15

 
Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych 

30-05-2008 

11
15

-13
15

 
Drugie szkolenie użytkowników końcowych 

27-05-2008 Szkolenie administratora systemu 

3. Informacje dodatkowe 

Brak. 
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