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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu
Wydanie WD (19-05-2008 — 30-05-2008)

2. Realizowane zadania
Petna dokumentacja projektu jest dostepna na stronie projektu http://ksantypa?2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnos¢

Pracochlonno$¢ Rezerwa

Nazwa zadania

[godz.] [godz.]
Wdrozenie systemu 30 3
Suma 30 3
2. Priorytety zadan
Priorytet Zadanie
1 Wdrozenie systemu

3. Szczegotowy harmonogram realizacji

Kamienie Nazwa Zadania/Zdarzenia

milowe
30-05-2008 | Wdrozenie systemu

3. Informacje dodatkowe
Brak.
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