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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie W5 (03-03-2008 – 31.03.2008) 

Wytwarzanie oprogramowania C5 (03-03-2008 – 31.03.2008) 

Testowanie oprogramowania T5 (24-03-2008 – 30.04.2008) 

 

2. Postęp projektu 

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Poprawienie interfejsu użytkownika: po zalogowaniu kandydata 
system zaprezentuje listę kierunków z informacją czy dany 
kierunek jest opłacony oraz informację o konieczności 
wydrukowania podania i innych dokumentach, które należy 
złożyć w Dziekanacie; zmniejszenie ilości opisów, czcionki, 
układu, zmniejszenie ilości informacji na stronie z wyborem 
kierunków – „tooltip” 

TAK 

Uaktualnienie schematu bazy danych TAK 

Dodanie możliwości wpisania nazwy Wydziału przez kandydata TAK 

Generowanie przez system maksymalnie wypełnionego 
blankietu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konkretny kierunek TAK 

Wgrywanie i przechowywanie zdjęcia kandydata w bazie 
danych systemu 

NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Modyfikacja blokowania danych kandydata na dwóch 
poziomach: dla Wydziału Architektury i dla pozostałych 
kierunków 

TAK 

Aktualizacja mechanizmu zarządzania priorytetami kierunków NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Zaprojektowanie architektury aplikacji administracyjnej 
działającej w formie internetowej TAK 

Przygotowanie obsługi sesji aplikacji administracyjnej TAK 
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Pobieranie i zwracanie połączeń do puli TAK 

Wykonywanie zapytań na podstawie wzorców TAK 

Obsługa wyjątków dla poszczególnych błędów NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Implementacja przykładowych komponentów aplikacji 
administracyjnej wraz ze zdarzeniami i opcjami 

NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Brak - 

3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 

Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Około jednego tygodnia 

Powód 

Choroba jednego z programistów; problemy z 
kodowaniem czcionek w bazie danych, szablonach 
raportów i blankiecie wpłaty; duża ilość wyjątków do 
obsłużenia i komponentów do zaimplementowania w 
aplikacji administracyjnej 

Podjęte akcje zapobiegawcze 
Zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz 
pomoc ze strony Zespołu zarządzającego 

3. Zespół 

1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Choroba jednego z programistów – Jacek Ziętek – od 25.03.2008 do 28.03.2008. 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania w Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 28-03-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 31-03-2008. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 17-03-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 31-03-2008. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 17-03-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 31-03-2008. 

3. Technologia 

1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 
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3. Zarządzanie 

1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 45 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 45 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 94 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 69,5 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 87 
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2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 
Wydanie 1 

[godziny] 

Wydanie 2 

[godziny] 

Wydanie 3 

[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 200,5 451 - 

 

3. Informacje dodatkowe 

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 
wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowiowców. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 


