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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie WD (19-05-2008 – 30-05-2008) 

 

2. Realizowane zadania 

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania 
Pracochłonność 

[godz.] 

Rezerwa 

[godz.] 

Wdrożenie systemu 30 3 

Suma 30 3 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 

1 Wdrożenie systemu 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji 

Kamienie 

milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

30-05-2008 Wdrożenie systemu 

3. Informacje dodatkowe 

Brak. 
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