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2. Proponowana obsada  

Rola Imię i nazwisko Kontakt 
Przewodniczący 
KS 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 
Prorektor ds. Kształcenia PP 

Prorektor.Edukacja@put.poznan.pl 

Z-ca 
przewodniczącego 

dr hab. inż. Jerzy Nawrocki 
Wydział Informatyki i Zarządzania PP 

Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl 

Reprezentant 
użytkowników 

mgr inż. Wiktor Targoński 
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich 
PP 

Wiktor.Targonski@put.poznan.pl 
(0-61 665 27 25) 

Reprezentant 
użytkowników 

Piotr Miklosik 
Dziekanat Wydziału Informatyki i 
Zarządzania PP 

Piotr.Miklosik@put.poznan.pl 
(0-61 665 34 34) 

Reprezentant 
dostawcy 

dr hab. inż. Zbyszko Królikowski 
Instytut Informatyki PP 

Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 
(0-61 665 29 07) 

Kierownik 
przedsięwzięcia 

mgr inż. Maciej Antczak 
Instytut Informatyki PP 

Maciej.Antczak@cs.put.poznan.pl 
(0-61 852 85 03 wew. 281) 

Komitet Sterujący 

 
Przewodniczący Zastępca 

przewodniczącego 
Reprezentant 

dostawcy 

Analityk 

Programiści, testerzy, 
wdrożeniowcy 

Reprezentant 
użytkowników 

Architekt 

Kierownik 
przedsięwzięcia 

Tester Programiści, 
Wdrożeniowcy 



Ksantypa2: System rekrutacji na PP  

 3 

Drugi kierownik 
przedsięwzięcia 

mgr inż. Grzegorz Palik 
Instytut Informatyki PP 

Grzegorz.Palik@cs.put.poznan.pl 
(0-61 852 85 03 wew. 281) 

Analityk 
mgr inż. Mirosław Ochodek 
doktorant w Instytucie Informatyki PP 

Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl 
 

Programista, tester 
wdrożeniowiec 

inż. Michał Durski 
student IV roku, Informatyka,  
Wydział Informatyki i Zarządzania PP 

Michal.Durski@gmail.com 

Programista, tester 
wdrożeniowiec 

inż. Jakub Tomczak 
student IV roku, Informatyka,  
Wydział Informatyki i Zarządzania PP 

Tomczak.Jakub@gmail.com 

Programista, tester 
wdrożeniowiec 

inż. Jacek Ziętek 
student IV roku, Informatyka,  
Wydział Informatyki i Zarządzania PP 

J.Zietek@gmail.com 

Konsultant 
mgr inż. Witold Andrzejewski 
Instytut Informatyki PP, 
Twórca systemu Ksantypa 

Witold.Andrzejewski@cs.put.poznan.pl 
 

Konsultant 
mgr inż. Katarzyna Małkowska 
Dziekanat Wydziału Informatyki i 
Zarządzania PP, system Sokrates 

Katarzyna.Malkowska@put.poznan.pl 
(0-61 665 34 30) 

Konsultant 

mgr inż. Zygmunt Młynarz 
Kierownik Działu Kształcenia i Spraw 
Studenckich PP 
ekspert aspektów prawnych 
dotyczących rekrutacji 

Zygmunt.Mlynarz@put.poznan.pl 

Konsultant 
dr inż. Bartosz Bębel 
Instytut Informatyki PP 

Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl 
(0-61 665 28 26) 

Konsultant 
inż. Jarosław Cellary 
student IV roku, Informatyka,  
Wydział Informatyki i Zarządzania PP 

JCellary@gmail.com 

Konsultant 
mgr inż. Paweł Boiński 
doktorant w Instytucie Informatyki PP 

Pawel.Boinski@cs.put.poznan.pl 

Kierownik CZSK 
mgr inż. Tomasz Kokowski 
Kierownik Centrum Zarządzania 
Siecią Komputerową 

Tomasz.Kokowski@put.poznan.pl 

 

3. Odpowiedzialności 

Rola (Imię, Nazwisko) Odpowiedzialności 
Komitet Sterujący: 
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski,  
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki,  
prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski 
mgr. inż. Tomasz Kokowski 

Wsparcie dla projektu i konsultacje od 06.11.2007-
30.09.2008 

Reprezentant użytkowników: 
mgr inż. Wiktor Targoński 

Wsparcie dla projektu i konsultacje dotyczące 
architektury i technologii od 06.11.2007-30.04.2008 

Testowanie nowego systemu w okresie 01.05.2008-
30.09.2008 

Udział w procesie przygotowania specyfikacji wymagań 
systemu Ksantypa2 

Tworzenie obiektów w bazach danych Sokrates i ich 
ewentualne modyfikacje, uaktualnianie Sokratesa 

Reprezentant użytkowników: 
Piotr Miklosik 

Wsparcie dla projektu i konsultacje dotyczące 
architektury i technologii od 06.11.2007-30.09.2008 

Udział w procesie przygotowania specyfikacji wymagań 
systemu Ksantypa2 

Wsparcie podczas procesu testowania akceptacyjnego 
oprogramowania 

Organizacja i przeprowadzenie testów zewnętrznych 
systemu 
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Kierownik Projektu: 
mgr inż. Maciej Antczak, 
mgr inż. Grzegorz Palik 

Organizacja i raportowanie spotkań projektowych (50h 
organizacji spotkań + 20h raportowania w okresie od 
06.11.2007 do 30.09.2008 

Przygotowanie i zorganizowanie planu szkoleń dla 
programistów; przeprowadzenie szkolenia z Java 
Servlets, GWT, Grails oraz udział w szkoleniu z Ksantypy 

Uaktualnianie strony WWW zawierającej informacje 
dotyczące projektu od 06.11.2007 do 30.09.2008 (41 
tygodni po 0,5h uaktualniania) 

Kierowanie i zarządzanie projektem (organizacja 
infrastruktury, ustalenie harmonogramu, planowanie, 
raportowanie kolejnych realizowanych faz projektu i 
przygotowanie dokumentacji projektu – 41 tygodni po 6h) 

Wsparcie technologiczne podczas procesu wytwarzania 
oprogramowania (17 tygodni po 12h) 

Konsultant: dr inż. Bartosz Bębel 
Wsparcie dla projektu i konsultacje od 06.11.2007-
30.09.2008 

Analityk: mgr inż. Mirosław Ochodek 

Inżynieria procesów 

Zbieranie i opis wymagań funkcjonalnych – aplikacja 
administracyjna (wymagania + szkice ekranów + 
makieta) 

Zbieranie i opis wymagań funkcjonalnych – aplikacja 
kandydata (wymagania + szkice ekranów + makieta) – 
aktualizacja 

Aktualizacja wymagań w trakcie trwania projektu 

Przygotowanie ręcznych testów akceptacyjnych 

Testowanie akceptacyjne aplikacji 

Wsparcie dla projektu i konsultacje od 01.02.2008-
30.09.2008 (8 spotkań po 1 godziny, dwa razy w 
miesiącu) 

Programiści zespołu rozwojowego: inż. 
Jacek Ziętek, inż. Michał Durski, inż. 
Jakub Tomczak 

Wytwarzanie systemu Ksantypa2 – 1/2 etatu (5h, 4 dni w 
tygodniu) – implementacja i testowanie, od 01.02.2008 
do 31.07.2008 

Konsultant: mgr inż. Witold Andrzejewski 

Wsparcie dla projektu i konsultacje dotyczące 
architektury i technologii od 06.11.2007-30.09.2008 

Aktualizacja projektu warstwy bazy danych 
wykorzystywanej w systemie Ksantypa2 oraz wsparcie 
podczas wdrażania nowych mechanizmów bazy danych 
w systemie 

Wsparcie podczas  imporcie i eksporcie danych 
pomiędzy Ksantypą a Sokratesami wydziałowymi 

Jednodniowe szkolenie z Ksantypy dla programistów 
(możliwe terminy: 02.2008). Szkolenie miałoby 
obejmować: 1) przykładowa instalacja i konfiguracja 
podstawowej wersji systemu; 2) omówienie 
funkcjonalności systemu i podstawowych mechanizmów 
technologicznych wykorzystywanych w systemie, które 
są niezbędne w celu dalszego rozwoju oprogramowania 
(warstwa bazy danych, warstwa aplikacji: webowa, 
administracyjna); 3) dostarczenie płyty zawierającej 
podstawowe oprogramowanie wymagane do pracy 
systemu wraz z dokumentacją techniczną (prosty opis 
instalacji i konfiguracji) i użytkownika (3 dni po 6h - 2 na 
przygotowanie szkolenia, i trzeci na jego 
przeprowadzenie) 

Konsultant: 
mgr inż. Katarzyna Małkowska 

Wsparcie dla projektu i konsultacje dotyczące 
architektury i technologii od 06.11.2007-30.09.2008 

Udział w procesie przygotowania specyfikacji wymagań 
systemu Ksantypa2 
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Wsparcie podczas procesu testowania akceptacyjnego 
oprogramowania 

Konsultant: mgr inż. Zygmunt Młynarz 
Wsparcie dla projektu i konsultacje od 06.11.2007-
30.09.2008 

Dyrektor CZSK: 
mgr inż. Tomasz Kokowski 

Wsparcie we wdrożeniu systemu Ksantypa2 w sieci 
uczelnianej (architektura systemu, topologia podsieci 
oraz zabezpieczenia) 

Koordynacja systemowa na poziomie uczelni 

Zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania 
wymaganego podczas wdrożenia systemu Ksantypa2 
(przeprowadzenie odpowiednich przetargów) 
Wyznaczenie osoby pełniącej rolę administratora oraz 
inżyniera serwisu informacyjnego w trakcie wdrożenia i 
wykorzystywania systemu 

Konsultant: inż. Jarosław Cellary Wsparcie technologiczne i projektowe 

Konsultant: mgr inż. Paweł Boiński 

Wsparcie dla projektu i konsultacje dotyczące 
architektury i technologii od 06.11.2007-30.04.2008 

Testowanie nowego systemu w okresie 01.05.2008-
30.09.2008 

Jednodniowe szkolenie dla administratora systemu 
Ksantypa2 (możliwe terminy: 04.2008). Szkolenie 
miałoby obejmować: 1) administrowanie bazą danych 
Oracle 10.2. 2) instalacja i administracyjna konfiguracja 
systemu Ksantypa2 3) dostarczenie płyty zawierającej 
podstawowe oprogramowanie wymagane do pracy 
systemu wraz z dokumentacją techniczną (opis instalacji i 
konfiguracji bazy danych Oracle 10.2 i systemu 
Ksantypa2) (10 dni po 5h) 

Programiści: SDS 

Wytwarzanie systemu Ksantypa2 w ramach pracy 
inżynierskiej (implementacja, testowanie, wdrożenie) od 
01.04.2008 do 31.06.2008 (17 tygodni). 10zł/h pracy 
zakładając pracę 22 godziny w tygodniu = 2 x 8 godzin 
(na uczelni) + 1 x 6 godzin (w domu); Na podstawie 
doświadczeń z innych przedsięwzięć ustaliliśmy, że 
zakładane 22h pracy to w rzeczywistości 18h pracy 
efektywnej, która powinna podlegać gratyfikacji 

Szkolenia i konsultacje dla użytkowników systemu 
(sekretarze wydziałowych komisji rekrutacyjnych) od 
01.05.2008 do 23.05.2008 (3 tygodnie). 12zł/h szkolenia i 
przygotowanie materiałów szkoleniowych 

Śledzenie zachowania systemu i reagowanie na błędy 
wdrożonego systemu podczas procesu rekrutacji od 
01.06.2008 do 30.09.2008 (17 tygodni) 8zł/h (Centrum 
Pomocy Technicznej) 

 

***** KONIEC DOKUMENTU ***** 


