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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie W4 (04-02-2008 – 02.03.2008) 

Wytwarzanie oprogramowania C4 (04-02-2008 – 02.03.2008) 

Testowanie oprogramowania T4 (25-02-2008 – 31.03.2008) 

 

2. Postęp projektu 

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Instalacja bazy danych Oracle TAK 

Modyfikacja skryptów SQL integratora TAK 

Zapoznanie się z biblioteką GWT TAK 

Zapoznanie się z biblioteką GWT-Ext TAK 

Zapoznanie się z formatem wymiany danych JSON TAK 

Uspójnienie formatu przechowywania informacji pomiędzy 
systemem Sokrates a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, 
imię matki, imię ojca, miejscowość, WKU – duża pierwsza 
litera, reszta liter małych (dokładne sprawdzenie formatów w 
systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrów w systemie 
Ksantypa2) 

TAK 

Zmiana pola wyboru WKU przez mężczyzn na opcjonalne TAK 

Powiększenie rozmiaru pola e-mail TAK 

Udoskonalenie komunikatu do osób, które już studiują (zmiana 
informacji w systemie) TAK 

Zwiększenie widoczności przycisk drukuj (poprawienie grafiki 
systemu) TAK 

Usunięcie wyboru skali ocen dla nowej matury TAK 
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Dodanie forum dla kandydatów z najczęstszymi pytaniami TAK 

Wysyłanie wiadomości potwierdzającej e-mail do kandydata TAK 

2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Brak - 

3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 

Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Brak 

Powód - 

Podjęte akcje zapobiegawcze - 

3. Zespół 

1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Brak. 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania we Wtorki, Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 29-02-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008. 

3. Technologia 

1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 

3. Zarządzanie 

1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 65 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 65 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 44 
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Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 95 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 61,5 
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2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 
Wydanie 1 

[godziny] 

Wydanie 2 

[godziny] 

Wydanie 3 

[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 200,5 - - 

 

3. Informacje dodatkowe 

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 
wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowiowców. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 


