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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie W6 (01-04-2008 – 30.04.2008) 

Wytwarzanie oprogramowania C6 (01-04-2008 – 30.04.2008) 

Testowanie oprogramowania T6 (23-04-2008 – 30.05.2008) 

 

2. Postęp projektu 

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Uaktualnienie schematu bazy danych TAK 

Modyfikacja eksportu i importu danych NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Poprawienie interfejsu użytkownika: po zalogowaniu kandydata 
system zaprezentuje listę kierunków z informacją czy dany 
kierunek jest opłacony oraz informację o konieczności 
wydrukowania podania i innych dokumentach, które należy 
złożyć w Dziekanacie; zmniejszenie ilości opisów, czcionki, 
układu, zmniejszenie ilości informacji na stronie z wyborem 
kierunków – „tooltip” 

TAK 

Modyfikacja statystyk uwzględniających priorytety kierunków 
zdefiniowane przez kandydatów TAK 

Dodanie strony wstępnej „powitalnej” z krótką instrukcją 
logowania, wykazem kmpletu kierunków i specjalności, 
informacjami o formularzach „zmiana danych” i „oświadczenie 
woli”, informacjami o numerach faksów oraz spisem kompletu 
dokumentów jaki należy złożyć 

TAK 

Stworzenie internetowej wersji aplikacji administracyjnej 
bazującej na wcześniejszej wersji aplikacji administracyjnej 

NIE (50% wykonane 
pomyślnie) 

Wgrywanie i przechowywanie zdjęcia kandydata w bazie 
danych systemu TAK 

Aktualizacja mechanizmu zarządzania priorytetami kierunków TAK 
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2. Nieplanowane czynności 

Nazwa zadania 
Czy wykonane (jeśli nie, 

to w ilu procentach) 

Brak - 

3. Opóźnienia (jeśli są) 

Opóźnienie 

Przybliżone opóźnienie [tygodnie] Około dwóch tygodni 

Powód 

Opóźnienie powstałe wcześniejszymi problemami; 
implementacja i testowanie nowych komponentów w 
aplikacji administracyjnej oraz przygotowanie okien 
aplikacji administracyjnej 

Podjęte akcje zapobiegawcze 

Dokończenie zaplanowanych zadań podczas fazy 
testowania; zwiększenie tygodniowego nakładu czasu 
pracy oraz pomoc ze strony Zespołu zarządzającego 

3. Zespół 

1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby) 

Brak. 

2. Komunikacja z zespołem 

Cotygodniowe spotkania w Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie 
spotkanie: 25-04-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008. 

3. Komunikacja z klientem 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 28-04-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008. 

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu 

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 28-04-2008. 
Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008. 

3. Technologia 

1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym 

Brak. 

2. Nowe problemy z oprogramowaniem 

Brak. 

3. Nowe problemy z wiedzą 

Brak. 

3. Zarządzanie 

1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu 

Rola Imię i nazwisko Czas [godziny] 

Pierwszy kierownik przedsięwzięcia Maciej Antczak 51 

Drugi kierownik przedsięwzięcia Grzegorz Palik 51 

Programista, tester, wdrożeniowiec Jacek Ziętek 72 
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Programista, tester, wdrożeniowiec Jakub Tomczak 90,5 

Programista, tester, wdrożeniowiec Michał Durski 88 

Testy i implementacja
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Drugi Kierownik przedsięwzięcia

0

10

20

30

40

50

60

70

W1 W2 W3 T

Tygodnie wydań (W)

G
o

d
z
in

y
 w

 s
a

li
 4

2
6

A
Piątek

Czwartek

Poniedziałek

 

2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu 

 
Wydanie 1 

[godziny] 

Wydanie 2 

[godziny] 

Wydanie 3 

[godziny] 

Planowane minimalne 216 432 648 

Planowane maksymalne 288 576 864 

Faktyczne 200,5 451 701,5 

Przyrost testów i implementacji
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3. Informacje dodatkowe 

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 
wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowiowców. 

 
***** KONIEC DOKUMENTU ***** 


