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1. Harmonogram  

Faza realizacji projektu 

Wydanie W4 (04-02-2008 – 02.03.2008) 

Wytwarzanie oprogramowania C4 (04-02-2008 – 02.03.2008) 

Testowanie oprogramowania T4 (25-02-2008 – 31.03.2008) 

 
Każda faza realizacji projektu obejmująca wytwarzanie przyrostu składa się z dwóch 
niezależnych, nakładających się wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania 
oprogramowania. Realizacja każdego przyrostu została zaplanowana na okres trzech tygodni. 
Łatwo zauważyć, podczas analizy powyższej tabeli, że ostatni tydzień wytwarzania 
oprogramowania nakłada się z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyższy spowodowany 
jest procesem udoskonalania funkcjonalności oprogramowania przed samym wydaniem i 
właściwym procesem testowania, który będzie miał miejsce podczas fazy tworzenia drugiego 
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwolić na skrócenie czasu związanego z 
właściwym testowaniem. 

2. Realizowane zadania 

Przypadki użycia oznaczone są za pomocą etykiety „UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze 
przypadków użycia liczby, służącej jako odnośnik do dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania, który zawiera opis wszystkich wymagań, które zostały zebrane przez Analityka i 
powinny zostać zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagań 
oprogramowania (roboczą wersję przypadków użycia można znaleźć pod adresem: 
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Pełna dokumentacja projektu jest dostępna 
na stronie projektu http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl. 

1. Szacowana pracochłonność 

Nazwa zadania 
Pracochłonność 

[godz.] 

Rezerwa 

[godz.] 

Instalacja bazy danych Oracle 2 0,5 

Modyfikacja skryptów SQL integratora 18 1,5 

Zapoznanie się z biblioteką GWT 40 4 

Zapoznanie się z biblioteką GWT-Ext 20 2 

Zapoznanie się z formatem wymiany danych JSON 20 2 

Uspójnienie formatu przechowywania informacji pomiędzy 
systemem Sokrates a systemem Ksantypa2: imiona, 
nazwiska, imię matki, imię ojca, miejscowość, WKU – duża 
pierwsza litera, reszta liter małych (dokładne sprawdzenie 
formatów w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrów 
w systemie Ksantypa2) 

14 1,5 

Zmiana pola wyboru WKU przez mężczyzn na opcjonalne 1 0,1 

Powiększenie rozmiaru pola e-mail 1 0,1 
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Udoskonalenie komunikatu do osób, które już studiują 
(zmiana informacji w systemie) 

1 0,1 

Zwiększenie widoczności przycisk drukuj (poprawienie grafiki 
systemu) 

1 0,1 

Usunięcie wyboru skali ocen dla nowej matury 2 0,1 

Dodanie forum dla kandydatów z najczęstszymi pytaniami 20 2 

Wysyłanie wiadomości potwierdzającej e-mail do kandydata 10 1 

Suma 150 15 

2. Priorytety zadań 

Priorytet Zadanie 

1 

Uspójnienie formatu przechowywania informacji pomiędzy systemem Sokrates 
a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, imię matki, imię ojca, miejscowość, 
WKU – duża pierwsza litera, reszta liter małych (dokładne sprawdzenie 
formatów w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrów w systemie 
Ksantypa2) 

1 Zmiana pola wyboru WKU przez mężczyzn na opcjonalne 

1 Powiększenie rozmiaru pola e-mail 

1 
Udoskonalenie komunikatu do osób, które już studiują (zmiana informacji w 
systemie) 

1 Zwiększenie widoczności przycisk drukuj (poprawienie grafiki systemu) 

1 Usunięcie wyboru skali ocen dla nowej matury 

1 Dodanie forum dla kandydatów z najczęstszymi pytaniami 

1 Wysyłanie wiadomości potwierdzającej e-mail do kandydata 

2 Instalacja bazy danych Oracle 

2 Modyfikacja skryptów SQL integratora 

2 Zapoznanie się z biblioteką GWT 

2 Zapoznanie się z biblioteką GWT-Ext 

2 Zapoznanie się z formatem wymiany danych JSON 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji przyrostu 

Kamienie 

milowe 

Nazwa Zadania/Zdarzenia 

10-02-2008 
Instalacja bazy danych Oracle 

Modyfikacja skryptów SQL integratora 

17-02-2008 

Zapoznanie się z biblioteką GWT 

Zapoznanie się z biblioteką GWT-Ext 

Zapoznanie się z formatem wymiany danych JSON 

24-02-2008 

Uspójnienie formatu przechowywania informacji pomiędzy systemem Sokrates 
a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, imię matki, imię ojca, miejscowość, 
WKU – duża pierwsza litera, reszta liter małych (dokładne sprawdzenie 
formatów w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrów w systemie 
Ksantypa2) 

Zmiana pola wyboru WKU przez mężczyzn na opcjonalne 
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Powiększenie rozmiaru pola e-mail 

Udoskonalenie komunikatu do osób, które już studiują (zmiana informacji w 
systemie) 

Zwiększenie widoczności przycisk drukuj (poprawienie grafiki systemu) 

Usunięcie wyboru skali ocen dla nowej matury 

02-03-2008 
Dodanie forum dla kandydatów z najczęstszymi pytaniami 

Wysyłanie wiadomości potwierdzającej e-mail do kandydata 

3. Informacje dodatkowe 

Brak. 
 

***** KONIEC DOKUMENTU ***** 
 


