

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Plan testowania akceptacyjnego finalnej wersji systemu

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 18Ksantypa2-TA -Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Testowanie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,5
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 03-05-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Wersja wcześniejsza:

<b>Status:</b> -	<b>Nazwa pliku:</b> -
<b>Etap:</b> -	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> -	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> -
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> -	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> -

Zakres zmian:

- brak

## Spis treści

<b>1. Harmonogram .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Realizowane zadania .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Informacje dodatkowe.....</b>	<b>2</b>

### 1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	TA (05-05-2007 – 31-05-2007)

Podczas fazy testowania systemu zaplanowane zostały testy integracyjne oraz testy akceptacyjne finalnej wersji systemu (zarówno aplikacji internetowej jak i aplikacji administracyjnej).

### 2. Realizowane zadania

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu <http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl>.

#### 1. Szacowana pracochłonność

Nazwa zadania	Pracochłonność [godz.]	Rezerwa [godz.]
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej	150	15
Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej	100	10
<b>Suma</b>	<b>250</b>	<b>25</b>

#### 2. Priorytety zadań

Priorytet	Zadanie
1	Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej
1	Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej

#### 3. Szczegółowy harmonogram realizacji

Kamienie milowe	Nazwa Zadania/Zdarzenia
<b>31-05-2007</b>	Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji internetowej
<b>31-05-2007</b>	Testy integracyjne i akceptacyjne aplikacji administracyjnej

### 3. Informacje dodatkowe

Testowanie aplikacji internetowej i aplikacji administracyjnej będzie wykonywane w sposób równoległy – obie aplikacje będą testowane w tym samym czasie (do testowania każdej z aplikacji zostaną wyznaczone odpowiednie osoby).

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*