

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Zakończenie przedsięwzięcia

<b>Status:</b> Pierwsza wersja	<b>Nazwa pliku:</b> 24Ksantypa2-Project-Closure-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Zakończenie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,5
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 29-06-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Wersja wcześniejsza:

<b>Status:</b> -	<b>Nazwa pliku:</b> -
<b>Etap:</b> -	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> -	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> -
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> -	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> -

Zakres zmian:

- brak

## **1. Osiągnięte cele projektu**

Zbudowany, przetestowany oraz wdrożony został centralny system informatyczny ewidencjonowania podań kandydatów na studia Politechniki Poznańskiej w roku 2007/2008 (*Ksantypa2*).

Przeszkoleni zostali pracownicy dziekanatów, Komisji Rekrutacyjnych oraz Działu ds. Kształcenia z zakresu funkcjonowania systemu *Ksantypa2* z punktu widzenia kandydata – aplikacja internetowa. Przeszkolony został również administrator systemu *Ksantypa2* zarówno z zakresu działania aplikacji administracyjnej jak i z zakresu funkcjonowania systemu *Ksantypa2* z punktu widzenia kandydata – aplikacja internetowa.

Osiągnięte cele pozwoliły na usprawnienie pracy Komisji Rekrutacyjnych oraz na uwolnienie kandydatów na studia od niepotrzebnego przyjeżdżania do Poznania i osobistego składania dokumentów w dziekanatach Politechniki Poznańskiej.

## **2. Planowany czas zakończenia**

Przedsięwzięcie zakończone zostało zgodnie z planem (21.06.2007), pomimo dwutygodniowego opóźnienia jakie wyniknęło podczas implementacji systemu *Ksantypa2*.

Opóźnienie spowodowane było koniecznością jednoczesnego testowania aplikacji internetowej oraz implementacji nowych, dodatkowych wymagań dotyczących danych o edukacji kandydata i związaną z tym modyfikację bazy danych systemu *Ksantypa2*.

Opóźnienie zostało zniwelowane poprzez zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy, pomoc ze strony Zespołu zarządzającego oraz pracy implementacyjnej podczas fazy testowania integracyjnego i fazy wdrażania systemu.

## **3. Wykonana praca**

Wykonane zostały wszystkie zaplanowane zadania oraz dodatkowe, nieplanowane zadania, takie jak implementacja nowych wymagań dotyczących danych o edukacji kandydata i związaną z tym modyfikację bazy danych systemu *Ksantypa2*.

Przeprowadzone zostały dokładne i staranne testy jednostkowe oraz akceptacyjne systemu *Ksantypa2* – aplikacji internetowej oraz administracyjnej. Wszelkie poprawki zostały natychmiast naniesione i ponownie przetestowane pod kontem poprawnego działania systemu.

Przeszkoleni zostali pracownicy dziekanatów, Komisji Rekrutacyjnych, Działu ds. Kształcenia oraz administrator systemu *Ksantypa2* z zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów aplikacji.

System *Ksantypa2* został wdrożony na przygotowanym wcześniej dla niego serwerze wdrożeniowym i udostępniony kandydatom na studia Politechniki Poznańskiej.

Przedsięwzięcie oraz projekt były zarządzane i zostały starannie udokumentowane zgodnie z metodologią PRINCE2.

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*