

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Raport ze szkoleń użytkowników końcowych

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 23Ksantypa2-Training-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wdrożenie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 18-06-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: -	Nazwa pliku: -
Etap: -	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: -	Czas pracy autora [godz.]: -
Ostatnia modyfikacja: -	Czas pracy innych osób [godz.]: -

Zakres zmian:

- brak

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Postęp zadań	2
3. Informacje dodatkowe.....	2

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	WD (01-06-2007 – 20-06-2007)

2. Postęp zadań

1. Czynności zaplanowane do wykonania

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych	TAK
Drugie szkolenie użytkowników końcowych	TAK
Szkolenie administratora systemu	TAK

2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	–

3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Brak
Powód	Brak
Podjęte akcje zapobiegawcze	Brak

3. Informacje dodatkowe

Brak.

***** KONIEC DOKUMENTU *****