

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Rejestr spraw

Status: Gotowy do przeglądu Etap: Rozpoczęcie Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Ostatnia modyfikacja: 07-02-2008	Nazwa pliku: 10Ksantypa2-Issue-Log-M.Antczak,G.Palik-4.0.doc Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl Czas pracy autora [godz.]: 0,5 Czas pracy innych osób [godz.]: 0
Wersja wcześniejsza:	
Status: Gotowy do przeglądu Etap: Konstrukcja 2 Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik Ostatnia modyfikacja: 30-03-2007	Nazwa pliku: 10Ksantypa2-Issue-Log-M.Antczak,G.Palik-3.0.doc Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl Czas pracy autora [godz.]: 0,5 Czas pracy innych osób [godz.]: 0
Zakres zmian: <ul style="list-style-type: none">• cały dokument	

Spis treści

1. Spr1: Brak komputerów przewidzianych dla zespołu programistycznego	2
2. Spr2: Brak funduszy związanych z infrastrukturą sali 426A.....	2
3. Spr3: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego środowiska pracy programistów	2
4. Spr4: Brak dostępu do serwera rozwojowego	3

1. Spr1: Brak komputerów przewidzianych dla zespołu programistycznego

Opis: Brak stanowisk roboczych (odpowiednich komputerów) dla projektantów-programistów, co uniemożliwia realizację projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik		Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P			
Data identyfikacji: 01-02-2008		Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zakceptowany/Zakończony): W			
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008					
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 2					
Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	01-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	01-02-2008	10 min.	10 min.
W analizie	01-02-2008	Komitet sterujący	-	-	-
Zanalizowany	-	-	-	-	-
Zakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

2. Spr2: Brak funduszy związanych z infrastrukturą sali 426A

Opis: Brak czajnika bezprzewodowego oraz funduszy na kawę, herbatę, słodycze dla programistów podczas trwania projektu.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik		Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P			
Data identyfikacji: 01-02-2008		Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/Zakceptowany/Zakończony): W			
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008					
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 3					
Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	01-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	01-02-2008	10 min.	5 min.
W analizie	01-02-2008	Komitet sterujący	-	-	-
Zanalizowany	-	-	-	-	-
Zakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

3. Spr3: Problemy z procesem instalacji i konfiguracji lokalnego środowiska pracy programistów

Opis: Spójna konfiguracja wielu narzędzi i systemów, które są wykorzystywane w procesie rozwijania systemu Ksantypa, może być bardzo czasochłonna; brak poprawnie skonfigurowanego środowiska może prowadzić do utraty danych, kodu źródłowego rozwijanej aplikacji i mieć negatywny wpływ na wygodę oraz szybkość realizacji poszczególnych zadań.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik		Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-pytanie/Rozważanie): P			
--	--	---	--	--	--

Data identyfikacji: 27-02-2007 **pytanie/Rozważanie):** P
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2007 **Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/**
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 1 **Zaakceptowany/Zakończony):** W

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	01-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	01-02-2008	15 min.	15 min.
W analizie	01-02-2008	Zespół koordynujący	02-02-2008	1 godz.	2 godz.
Zanalizowany	02-02-2008	Zespół koordynujący	02-02-2008	30 min.	30 min.
Zaakceptowany	02-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	02-02-2008	5 min.	5 min.
Zakończony	02-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	02-02-2008	5 min.	5 min.

4. Spr4: Brak dostępu do serwera rozwojowego

Opis: Brak serwera na Politechnice Poznańskiej, który mógłby być wykorzystywany podczas realizacji projektu; brak odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i oprogramowania pozwalającego na właściwą realizację projektu; brak kontaktu z administratorem serwera, który nie udostępnił członkom zespołu instrukcji pozwalającej na szybką i poprawną konfigurację dostępu do serwera rozwojowego.

Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik **Typ (Żądanie zmiany/Pozaspecyfikacyjne/Ogólne-
 pytanie/Rozważanie):** P
Data identyfikacji: 01-02-2008 **Status (Zgłoszony/W analizie/Zanalizowany/**
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2008 **Zaakceptowany/Zakończony):** W
Priorytet (1 – najwyższy, 5 – najniższy): 2

Status	Data	Autor	Termin zakończenia	Planowana praca	Rzeczywista praca
Zgłoszony	01-02-2008	Maciej Antczak, Grzegorz Palik	01-02-2008	10 min.	10 min.
W analizie	01-02-2008	Tomasz Kokowski	-	-	-
Zanalizowany	-	-	-	-	-
Zaakceptowany	-	-	-	-	-
Zakończony	-	-	-	-	-

***** KONIEC DOKUMENTU *****