

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Raport przedsięwzięcia

(Szósty przyrost)

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 32Ksantypa2-C6-Report-M.Antczak,G.Palik-2.0.doc
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 6	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 19-06-2008	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 32Ksantypa2-C6-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 6	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 2
Ostatnia modyfikacja: 01-05-2008	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Zakres zmian:

- cały dokument

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Postęp projektu	2
3. Zespół	3
4. Technologia	3
5. Informacje dodatkowe.....	3

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	W6 (01-04-2008 – 30.04.2008)
Wytwarzanie oprogramowania	C6 (01-04-2008 – 30.04.2008)
Testowanie oprogramowania	T6 (23-04-2008 – 30.05.2008)

2. Postęp projektu

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Uaktualnienie schematu bazy danych	TAK
Modyfikacja eksportu i importu danych	TAK
Poprawienie interfejsu użytkownika: po zalogowaniu kandydata system zaprezentuje listę kierunków z informacją czy dany kierunek jest opłacony oraz informację o konieczności wydrukowania podania i innych dokumentach, które należy złożyć w Dziekanacie; zmniejszenie ilości opisów, czcionki, układu, zmniejszenie ilości informacji na stronie z wyborem kierunków – „ <i>tooltip</i> ”	TAK
Modyfikacja statystyk uwzględniających priorytety kierunków zdefiniowane przez kandydatów	TAK
Dodanie strony wstępnej „powitalnej” z krótką instrukcją logowania, wykazem kompletu kierunków i specjalności, informacjami o formularzach „zmiana danych” i „oświadczenie woli”, informacjami o numerach faksów oraz spisem kompletu dokumentów jaki należy złożyć	TAK
Stworzenie internetowej wersji aplikacji administracyjnej bazującej na wcześniejszej wersji aplikacji administracyjnej	TAK
Wgrywanie i przechowywanie zdjęcia kandydata w bazie danych systemu	TAK
Aktualizacja mechanizmu zarządzania priorytetami kierunków	TAK

2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	-

3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Brak
Powód	-
Podjęte akcje zapobiegawcze	-

3. Zespół**1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)**

Brak.

2. Komunikacja z zespołem

Cotygodniowe spotkania w Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 19-06-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 18-06-2008.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 09-06-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 06-06-2008.

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 09-06-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 06-06-2008.

4. Technologia**1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym**

Brak.

2. Nowe problemy z oprogramowaniem

Brak.

3. Nowe problemy z wiedzą

Brak.

5. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowców.

***** KONIEC DOKUMENTU *****