

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Plan szkoleń użytkowników końcowych

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 35Ksantypa2-Training-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wdrożenie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,1
Ostatnia modyfikacja: 01-05-2008	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 22Ksantypa2-Training-Plan-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wdrożenie	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 0,5
Ostatnia modyfikacja: 28-05-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Zakres zmian:

- cały dokument

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Realizowane zadania	2
3. Informacje dodatkowe.....	2

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	WD (19-05-2008 – 30-05-2008)

Podczas fazy wdrażania systemu zaplanowane zostały szkolenia użytkowników końcowych systemu (aplikacja internetowa) oraz administratora systemu (aplikacja administracyjna).

2. Realizowane zadania

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu <http://ksantypa2.cs.put.poznan.pl>.

1. Szacowana pracochłonność

Nazwa zadania	Pracochłonność [godz.]	Rezerwa [godz.]
Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych	2	0,25
Drugie szkolenie użytkowników końcowych	2	0,25
Szkolenie administratora systemu	4	1
Suma	8	1,5

2. Priorytety zadań

Priorytet	Zadanie
1	Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych
1	Drugie szkolenie użytkowników końcowych
1	Szkolenie administratora systemu

3. Szczegółowy harmonogram realizacji

Kamienie milowe	Nazwa Zadania/Zdarzenia
29-05-2008 11 ¹⁵ -13 ¹⁵	Pierwsze szkolenie użytkowników końcowych
30-05-2008 11 ¹⁵ -13 ¹⁵	Drugie szkolenie użytkowników końcowych
27-05-2008	Szkolenie administratora systemu

3. Informacje dodatkowe

Brak.

***** KONIEC DOKUMENTU *****