

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Raport z wdrożenia systemu

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 37Ksantypa2-Transition-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wdrożenie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,1
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 01-06-2008	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

**Wersja wcześniejsza:**

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 21Ksantypa2-Transition-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wdrożenie	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 0,5
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 21-06-2007	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Zakres zmian:

- cały dokument

## Spis treści

1. Harmonogram .....	2
2. Postęp zadań .....	2
3. Informacje dodatkowe.....	2

### 1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	WD (19-05-2008 – 30-05-2008)

### 2. Postęp zadań

#### 1. Czynności zaplanowane do wykonania

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Wdrożenie systemu	NIE (85% wykonane pomyślnie)

#### 2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	–

#### 3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Okolo dwóch tygodni
Powód	Opóźnienie powstałe wcześniejszymi problemami; implementacja i testowanie nowych komponentów w aplikacji administracyjnej oraz przygotowanie okien aplikacji administracyjnej; duża ilość wyjątków do obsłużenia w aplikacji administracyjnej
Podjęte akcje zapobiegawcze	Dokończenie aplikacji administracyjnej podczas trwania rekrutacji; zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz pomoc ze strony Zespołu zarządzającego

### 3. Informacje dodatkowe

Brak.

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*