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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W2 (22-03-2007 — 11.04.2007)
Wytwarzanie oprogramowania C2 (22-03-2007 -1 .04.2007)
Testowanie oprogramowania T2 (04-04-2007 — 04.05.2007)

Kazda faza realizacji projektu obejmujgca wytwarzanie przyrostu sktada sie z dwéch
niezaleznych, naktadajgcych sie wzajemnie podfaz, a mianowicie: wytwarzania i testowania
oprogramowania. Realizacja kazdego przyrostu zostata zaplanowana na okres trzech tygodni.
tatwo zauwazyé, podczas analizy powyzszej tabeli, Zze ostatni tydzien wytwarzania
oprogramowania nakfada sie z pierwszym tygodniem testowania. Efekt powyzszy spowodowany
jest procesem udoskonalania funkcjonalnosci oprogramowania przed samym wydaniem i
wiasciwym procesem testowania, ktéry bedzie miat miejsce podczas fazy tworzenia drugiego
przyrostu. Zastosowany mechanizm powinien pozwoli¢ na skrécenie czasu zwigzanego z
wiasciwym testowaniem.

2. Realizowane zadania

Przypadki uzycia oznaczone sg za pomocg etykiety ,UC” i konkretnej, unikalnej w zbiorze
przypadkéw uzycia liczby, stuzacej jako odnosnik do dokumentu Specyfikacia wymagan
oprogramowania, ktory zawiera opis wszystkich wymagan, ktére zostaty zebrane przez Analityka i
powinny zosta¢ zrealizowane w projekcie (do czasu powstania dokumentu Specyfikacja wymagar
oprogramowania (roboczg wersje przypadkéw uzycia mozna znalezé pod adresem:
http://www.cs.put.poznan.pl/mochodek/ksantypa2/). Petna dokumentacja projektu jest dostepna
na stronie projektu http:/ksantypa2.cs.put.poznan.pl.

1. Szacowana pracochtonnosé

. Pracochlonno$¢ Rezerwa
WEVAVE WA BV E]

[godz.] [godz.]

Uspdjnienie stownikdw baz danych instancji wydziatowych
Sokrateséw

Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC1,
PP_UC2, PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UCS6, PP_UCY7, 40 4
PP_UCS8, PP_UC9)

Modyfikacja zapytan aplikaciji administracyjnej (AA_UCA1,
AA_UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, 80 8
AA_UCS8)

Dodanie potrzebnych pdl do tabel bazy danych

Przygotowanie opcji wyboru wielu kierunkéw dla jednego 52 S
konta kandydata

Suma 180 18
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2. Priorytety zadan

Priorytet Zadanie
1 Uspojnienie stownikéw baz danych instancji wydziatowych Sokrateséw
2 Modyfikacja zapytan aplikaciji internetowej (PP_UC1, PP_UC2, PP_UCS3,
PP_UC4, PP_UCS5, PP_UCS6, PP_UC7, PP_UCS, PP_UC9)
> Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC3,
AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8)
) Dodanie potrzebnych pdl do tabel bazy danych

Przygotowanie opcji wyboru wielu kierunkéw dla jednego konta kandydata

3. Szczegétowy harmonogram realizacji przyrostu

Kamienie Nazwa Zadania/Zdarzenia

milowe
Uspdjnienie stownikéw baz danych instancji wydziatowych Sokratesow
Dodanie potrzebnych pdl do tabel bazy danych
29-03-2007 __— AT .
Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC1, PP_UC2)
Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2)

Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UCS5,
PP_UCS6, PP_UCY7)

Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5,
AA_UCB6)

Modyfikacja zapytan aplikacji internetowej (PP_UC8, PP_UC9)
Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UC7, AA_UCS8)

Przygotowanie opcji wyboru wielu kierunkéw dla jednego konta kandydata

05-04-2007

11-04-2007

Testowanie akceptacyjne drugiego wydania

3. Informacje dodatkowe
Brak.
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