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1. Harmonogram

Faza realizacji projektu

Wydanie W2 (22-03-2007 — 11.04.2007)
Wytwarzanie oprogramowania C2 (22-03-2007 — 11.04.2007)
Testowanie oprogramowania T2 (04-04-2007 — 04.05.2007)

2. Postep projektu

1. Czynnosci zaplanowane do wykonania na drugi przyrost

Czy wykonane (jesli nie,

Nazwa zadania to w ilu procentach)

Uspojnienie stownikdéw baz danych instancji wydziatowych

Sokrateséw TAK
Modyfikacja zapytan aplikaciji internetowej (PP_UC1, PP_UC2, .

PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UCS6, PP_UC7, PP_UCS8, NIE (74% wykonane
PP_UC9) pomysinie)
Modyfikacja zapytan aplikacji administracyjnej (AA_UCA1, .

AA _UC2, AA_UC3, AA_UC4, AA_UC5, AA_UC6, AA_UC?7, NIE (48% wykonane
AA_UCS) pomysinie)
Dodanie potrzebnych pdl do tabel bazy danych TAK

2. Nieplanowane czynnosci

. Czy wykonane (jesli nie
Nazwa zadania b Ay @ )

to w ilu procentach)

Import danych z baz danych instancji wydziatowych

Sokrateséw do bazy danych systemu Ksantypa2 TAK

Definiowanie przelicznikéw IB dla matury miedzynarodowej TAK

Obstuga pustych kont kandydatéow NIE (50% wykonane
pomysinie)

Obstuga danych bankowych NIE (30% wykonane
pomysinie)

Zmiana hasta przez kandydata TAK
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3. Opodznienia (jesli sa)

OpodZnienie

Przyblizone opéznienie [tygodnie] | Okoto jednego tygodnia

Powéd Choroba jednego z programistéw

Wykonanie dodatkowych (nieplanowanych) czynnosci,
ktére zostaly przewidziane na trzecie wydanie;
zwiekszenie tygodniowego naktadu czasu pracy oraz
pomoc ze strony Zespotu zarzgdzajacego

Podjete akcje zapobiegawcze

3. Zespot
1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)
Tygodniowa choroba jednego z programistéw (od 02.042007 do 08.04.2007).
2. Komunikacja z zespotem

Cotygodniowe spotkania w Poniedziatki i Pigtki oraz ciggty kontakt drogg mailowg. Ostatnie
spotkanie: 09-04-2007. Ostatnia wiadomos$¢é mailowa: 10-04-2007.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowg. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007.
Ostatnia wiadomos$¢ mailowa: 11-04-2007.

4. Komunikacja z pozostatymi cztonkami zespotu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogg mailowa. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007.
Ostatnia wiadomos¢ mailowa: 11-04-2007.

4. Technologia
1. Nowe problemy ze sprzetem komputerowym
Brak.
2. Nowe problemy z oprogramowaniem
Brak.
3. Nowe problemy z wiedza
Brak.
5. Zarzadzanie

1. Czas pracy pojedynczego czlonka zespotu

Rola Imi¢ i nazwisko Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsiewziecia | Maciej Antczak 52
Drugi kierownik przedsiewziecia Grzegorz Palik 52
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jacek Zietek 60
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jakub Tomczak 52,5
Programista, tester, wdrozeniowiec | Jarostaw Cellary 45
Programista, tester, wdrozeniowiec | Michat Durski 42
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Godziny

Testy i implementacja
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Drugi Kierownik przedsiewziecia

< 50
# 40 _
=
2 30 B Pigtek
> O Poniedziatek
£ 20
N
H
] 10

0

W1 W2 W3
Tygodnie wydan (W)

2. Liczba godzin pracy poswiecona pracy zespotowej od poczatku projektu
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3. Liczba automatycznych testéow akceptacyjnych
Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3
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6. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane sg testy akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane
przez programistow/testeréw/wdrozeniowcow.

e KONIEC DOKUMENTU *****
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